

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

পরিকল্পনা বিভাগ

পরিকল্পনা শাখা

পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের আওতায় বাস্তবায়নাধীন

উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের জানুয়ারি ২০১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী।

- ১.০ সভার তারিখ ও সময়: ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬, বেলা ১১.০০ ঘটিকা।
- ১.১ সভার স্থান: এন.ই.সি- সম্মেলন কক্ষ।
- ১.২ সভাপতি: জনাব তারিক-উল-ইসলাম
সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ।
- ১.৩ সভায় উপস্থিতির তালিকা সংযোজনী 'ক'-তে দেয়া হ'ল।
- ২.০ সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভা আরম্ভ করেন। গত ২৬/০১/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীর কোন সংশোধনী না থাকায় তা সর্বসম্মতভাবে অনুমোদিত হয়। সভায় জানানো হয় যে, চলতি অর্থ বছরে পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের আওতায় বাস্তবায়নাধীন ১৭টি প্রকল্পের অনুকূলে এডিপিতে বরাদ্দ ১২৮.১২ কোটি টাকা এবং ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের জানুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২৭.০৭ কোটি টাকা। প্রকল্পসমূহের বরাদ্দের বিপরীতে গড় ব্যয় ২১.১৩%।
- ২.১ সভায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের প্রকল্প গুলো ব্যয়ের সার্বিক চিত্র তুলে ধরা হয়। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের ব্যয়ের চিত্র নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	এডিপি বরাদ্দ	জুন ১৫ পর্যন্ত ব্যয়	ব্যয়ের শতকরা হার %
১	ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন শীর্ষক প্রকল্প	৫.০০	২.৪৩	৪৮.০০
২	পরিকল্পনা কমিশন চত্বরের ফটক, সীমানা প্রাচীর এবং আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ নিরাপত্তা কক্ষ পুনঃনির্মাণ প্রকল্প	৮.৫১	২.১৬	২৫.০৩
৩	পরিকল্পনা কমিশন চত্বরে ইলেকট্রিক্যাল/মেকানিক্যাল (ই/এম) এবং আরবরিকালচার কাজের উন্নয়ন প্রকল্প	৮.৯৮	১.১০	১২.২৫
৪	বিসিএস ইকনমিক একাডেমী প্রতিষ্ঠা শীর্ষক প্রকল্প	২.৫০	০.১৮	৭.২২
৫	ইমিগ্রিমেন্টেশন অব ডিজিটাল একনেক শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প	১০.৯৮	০.৫৫	৫.০০
৬	ভৌত ও প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী শক্তিশালীকরণ (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প	৩.০৫	১.১৭	৩৮.০০
৭	স্ট্রেন্দেরিং ক্যাপাসিটি অব দ্যা জেনারেল ইকোনমিক ডিভিশন টু ইন্টিগ্রেটেড পপুলেশন ইস্যুস ইনটু ডেভেলপমেন্ট প্র্যান শীর্ষক প্রকল্প	৮.৪	০.৫৩	৬৩.০৯
৮	এনহ্যানসিং দ্যা ক্যাপাসিটি অব এসইআই ডিভিশন টু ইন্টিগ্রেটেড পপুলেশন এন্ড জেন্ডার ইস্যুস ইনটু সেক্টরাল প্র্যানিং শীর্ষক প্রকল্প	৯.০	০.২৭	৩০.৪৯
৯	সাপোর্ট টু সাসটেইনেবল এন্ড ইনক্লুসিভ প্র্যানিং প্রকল্প	১০.০৯	৩.৪৯	৩৪.৫৫
১০	বাংলাদেশ ডেল্টা প্র্যান-২১০০ প্রণয়ন শীর্ষক প্রকল্প	৪৬.৫২	৮.৮৫	১৯.০০
১১	প্রিপারেশন এন্ড মনিটরিং অব মিডিয়াম টার্ম ডেভেলপমেন্ট প্র্যানস (সেভেনথ ফাইভ ইয়ার প্র্যান) শীর্ষক প্রকল্প	২.৬৪	০.৯৬	৩৬.৪৮
১২	স্ট্রেন্দেরিং অব অপারেশনাল সাপোর্ট ইউনিট ইন দি প্রোগ্রামিং ডিভিশন প্রকল্প	০.০১	-	-
১৩	স্ট্রেন্দেরিং পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম শীর্ষক প্রকল্প	১৬.৭৯	৫.৪১	৩২.২৪
১৪	আরবান রেজিলিয়েন্স প্রজেক্টঃ প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেশন এন্ড মনিটরিং ইউনিট (ইউজ পিসিএমইউ) অংশ প্রকল্প	৫.০০	-	-
১৫	প্রকল্প পরিচালক, পরিকল্পনা কমিশন চত্বরে ব্যাংক, ডে-কেয়ার সেন্টার, পুলিশ ব্যারাক, গ্যারেজ ও পোস্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্প	৪.৩২	-	-
১৬	পরিকল্পিত উন্নত বাংলাদেশের প্রদর্শন প্রকল্প	২.০০	-	-
১৭	পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প	-	-	-


- ২.২ পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অনুকূলে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে আরএডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী বৎসর শেষে সকল প্রকল্পের সম্পূর্ণ টাকা খরচ হবে কিনা এ বিষয়ে সভার সভাপতি মহোদয় জানতে চাইলে সম্পূর্ণ অর্থ খরচ করা যাবে মর্মে সকল প্রকল্প পরিচালকগণ সভাকে অবহিত করেন। সভায় জানানো হয়, যে, “পরিকল্পনা কমিশন চত্বরে ইলেকট্রিক্যাল/মেকানিক্যাল (ই/এম) এবং আরবরিকালচার কাজের উন্নয়ন” প্রকল্পের আওতায় ক্রোজ সার্কিট ক্যামেরার দুটি মনিটরিং প্যানেল মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর একান্ত সচিব এবং মাননীয় সচিব মহোদয়ের দপ্তরে স্থাপন করতে হবে। তাছাড়া, ভৌত ও প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী শক্তিশালীকরণ (২য় পর্যায়)” প্রকল্পের অন্তর্গত সমন্বয় প্রস্তাব উপস্থাপন করার বিষয়েও আলোচনা হয়।

অঃপুঃ

৩.০ বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

ক্রমিক নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
ক	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের আরএডিপি বরাদ্দের সম্পূর্ণ টাকা জুন ২০১৬ মাসের মধ্যে খরচ করতে হবে	সকল প্রকল্প পরিচালকগণ
খ	ক্রোজ সার্কিট ক্যামেরার দুটি মনিটরিং প্যানেল মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর একান্ত সচিব এবং মাননীয় সচিব মহোদয়ের দপ্তরে স্থাপন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, পরিকল্পনা কমিশন চত্বরে ইলেকট্রিক্যাল/মেকানিক্যাল (ই/এম) এবং আরবরিকালচার কাজের উন্নয়ন প্রকল্প
গ	ভৌত ও প্রশিক্ষণ সুবিধা বৃদ্ধির মাধ্যমে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী শক্তিশালীকরণ (২য় পর্যায়)'' প্রকল্পের অন্তর্গত সময়ের প্রস্তাব উপস্থাপন করতে হবে।	পরিকল্পনা বিভাগ

৪.০ আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।



তারিক-উল-ইসলাম
সচিব

ক্রমিক নং	নাম	পদ	পরিচালনা বিভাগ
০১	ড. এ. এ. এম. হোসেন	সচিব	পরিকল্পনা বিভাগ
০২	ড. এ. এ. এম. হোসেন	সচিব	পরিকল্পনা বিভাগ
০৩	ড. এ. এ. এম. হোসেন	সচিব	পরিকল্পনা বিভাগ
০৪	ড. এ. এ. এম. হোসেন	সচিব	পরিকল্পনা বিভাগ
০৫	ড. এ. এ. এম. হোসেন	সচিব	পরিকল্পনা বিভাগ
০৬	ড. এ. এ. এম. হোসেন	সচিব	পরিকল্পনা বিভাগ
০৭	ড. এ. এ. এম. হোসেন	সচিব	পরিকল্পনা বিভাগ
০৮	ড. এ. এ. এম. হোসেন	সচিব	পরিকল্পনা বিভাগ
০৯	ড. এ. এ. এম. হোসেন	সচিব	পরিকল্পনা বিভাগ
১০	ড. এ. এ. এম. হোসেন	সচিব	পরিকল্পনা বিভাগ
১১	ড. এ. এ. এম. হোসেন	সচিব	পরিকল্পনা বিভাগ
১২	ড. এ. এ. এম. হোসেন	সচিব	পরিকল্পনা বিভাগ
১৩	ড. এ. এ. এম. হোসেন	সচিব	পরিকল্পনা বিভাগ
১৪	ড. এ. এ. এম. হোসেন	সচিব	পরিকল্পনা বিভাগ
১৫	ড. এ. এ. এম. হোসেন	সচিব	পরিকল্পনা বিভাগ
১৬	ড. এ. এ. এম. হোসেন	সচিব	পরিকল্পনা বিভাগ
১৭	ড. এ. এ. এম. হোসেন	সচিব	পরিকল্পনা বিভাগ
১৮	ড. এ. এ. এম. হোসেন	সচিব	পরিকল্পনা বিভাগ
১৯	ড. এ. এ. এম. হোসেন	সচিব	পরিকল্পনা বিভাগ
২০	ড. এ. এ. এম. হোসেন	সচিব	পরিকল্পনা বিভাগ
২১	ড. এ. এ. এম. হোসেন	সচিব	পরিকল্পনা বিভাগ
২২	ড. এ. এ. এম. হোসেন	সচিব	পরিকল্পনা বিভাগ
২৩	ড. এ. এ. এম. হোসেন	সচিব	পরিকল্পনা বিভাগ
২৪	ড. এ. এ. এম. হোসেন	সচিব	পরিকল্পনা বিভাগ
২৫	ড. এ. এ. এম. হোসেন	সচিব	পরিকল্পনা বিভাগ
২৬	ড. এ. এ. এম. হোসেন	সচিব	পরিকল্পনা বিভাগ
২৭	ড. এ. এ. এম. হোসেন	সচিব	পরিকল্পনা বিভাগ
২৮	ড. এ. এ. এম. হোসেন	সচিব	পরিকল্পনা বিভাগ
২৯	ড. এ. এ. এম. হোসেন	সচিব	পরিকল্পনা বিভাগ
৩০	ড. এ. এ. এম. হোসেন	সচিব	পরিকল্পনা বিভাগ
৩১	ড. এ. এ. এম. হোসেন	সচিব	পরিকল্পনা বিভাগ
৩২	ড. এ. এ. এম. হোসেন	সচিব	পরিকল্পনা বিভাগ
৩৩	ড. এ. এ. এম. হোসেন	সচিব	পরিকল্পনা বিভাগ
৩৪	ড. এ. এ. এম. হোসেন	সচিব	পরিকল্পনা বিভাগ
৩৫	ড. এ. এ. এম. হোসেন	সচিব	পরিকল্পনা বিভাগ
৩৬	ড. এ. এ. এম. হোসেন	সচিব	পরিকল্পনা বিভাগ
৩৭	ড. এ. এ. এম. হোসেন	সচিব	পরিকল্পনা বিভাগ
৩৮	ড. এ. এ. এম. হোসেন	সচিব	পরিকল্পনা বিভাগ
৩৯	ড. এ. এ. এম. হোসেন	সচিব	পরিকল্পনা বিভাগ
৪০	ড. এ. এ. এম. হোসেন	সচিব	পরিকল্পনা বিভাগ
৪১	ড. এ. এ. এম. হোসেন	সচিব	পরিকল্পনা বিভাগ
৪২	ড. এ. এ. এম. হোসেন	সচিব	পরিকল্পনা বিভাগ
৪৩	ড. এ. এ. এম. হোসেন	সচিব	পরিকল্পনা বিভাগ
৪৪	ড. এ. এ. এম. হোসেন	সচিব	পরিকল্পনা বিভাগ
৪৫	ড. এ. এ. এম. হোসেন	সচিব	পরিকল্পনা বিভাগ
৪৬	ড. এ. এ. এম. হোসেন	সচিব	পরিকল্পনা বিভাগ
৪৭	ড. এ. এ. এম. হোসেন	সচিব	পরিকল্পনা বিভাগ
৪৮	ড. এ. এ. এম. হোসেন	সচিব	পরিকল্পনা বিভাগ
৪৯	ড. এ. এ. এম. হোসেন	সচিব	পরিকল্পনা বিভাগ
৫০	ড. এ. এ. এম. হোসেন	সচিব	পরিকল্পনা বিভাগ

সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।