

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়  
পরিকল্পনা বিভাগ  
সমন্বয় অধিশাখা  
[www.plandiv.gov.bd](http://www.plandiv.gov.bd)


নং-২০.০০.০০০০.৩৩২.০৬.০১১.১৫- ২২৯

তারিখঃ ০৯ চৈত্র, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ  
২৩ মার্চ, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়ঃ ইনোভেশন টিমের ২০১৭ সালের বাৎসরিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা (০১ জানুয়ারি, ২০১৭ হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৭) প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনা বিভাগ ইনোভেশন সংক্রান্ত বার্ষিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা (১ জানুয়ারি, ২০১৭ হতে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৭) প্রয়োজনীয় কার্যার্থে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।



(জালাল উদ্দিন আহমদ হোসাইন)

উপসচিব

ফোনঃ ৯১১৭৯১৪

e-mail: dsplandivco@gmail.com

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১. অতিরিক্ত সচিব-২, পরিকল্পনা বিভাগ, ঢাকা।
২. প্রধান (সকল), পরিকল্পনা কমিশন, ঢাকা।
৩. জনাব মোঃ সাজেদুল কাইয়ুম দুলাল, যুগ্মসচিব (প্রশাসন), পরিকল্পনা বিভাগ, ঢাকা।
৪. জনাব মোঃ ইফতেখার উদ্দীন খান, যুগ্মসচিব (বাজেট), পরিকল্পনা বিভাগ, ঢাকা।
৫. জনাব নুরুল কবির সিদ্দিকী, যুগ্মসচিব (পিটি), পরিকল্পনা বিভাগ, ঢাকা।
৬. বেগম ফেরদৌসী আখতার, যুগ্মসচিব (এনইসি ও সমন্বয়), পরিকল্পনা বিভাগ, ঢাকা।
৭. জনাব রেজাউল আজম ফারুকী, যুগ্মপ্রধান, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, ঢাকা।
৮. ড. মোঃ মশিউর রহমান, যুগ্ম-প্রধান, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, ঢাকা।
৯. জনাব মোঃ ছায়েদুজ্জামান, যুগ্মপ্রধান (চলতি দায়িত্ব), কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, ঢাকা।
১০. জনাব ফরিদ আজিজ, মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১১. জনাব মোঃ ফয়জুল ইসলাম, উপপ্রধান, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, ঢাকা।
১২. জনাব প্রদীপ কুমার মহোত্তম, উপ-প্রধান, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, ঢাকা।
১৩. জনাব মোঃ তমিজ উদ্দীন আহমেদ, সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, পরিকল্পনা বিভাগ, ঢাকা।  
(উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনাটি **Website** এ প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো)
১৪. সিনিয়র সহকারী সচিব, প্রশাসন শাখা-২, পরিকল্পনা বিভাগ, ঢাকা।
১৫. জনাব দেওয়ান আশরাফুল আলম, সিনিয়র প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, পরিকল্পনা বিভাগ, ঢাকা।
১৬. কাজী মোহাম্মদ সালাতুজ্জামান, সিস্টেম এনালিস্ট, জাতীয় পরিকল্পনা উন্নয়ন একাডেমি, নীলক্ষেত, ঢাকা।
১৭. জনাব সুবাস চন্দ্র সাহা, সচিব (চলতি দায়িত্ব), বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, আগারগাঁও, ঢাকা।

অনুলিপি (কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে):

১. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, ঢাকা।
২. অতিরিক্ত সচিব-১ মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, পরিকল্পনা বিভাগ, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়  
পরিকল্পনা বিভাগ  
সমন্বয় অধিশাখা

বিষয়ঃ পরিকল্পনা বিভাগের উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা (জানুয়ারি, ২০১৭ হতে ডিসেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত)

| ক্রমিক<br>নং | প্রস্তাবিত বিষয় (গৃহীতব্য কাজের<br>নাম)   | বাস্তবায়নকাল (শুরু ও সমাপ্তির<br>তারিখ) |                | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (যে<br>কর্মকর্তার নেতৃত্বে<br>সম্পাদিত হবে তার নাম<br>ও পদবী) | প্রত্যাশিত ফলাফল (কোজটি সম্পন্ন হলে<br>গুণগত বা পরিমাণগত কী পরিবর্তন<br>আসবে)   | পরিমাপ (প্রত্যাশিত ফলাফল তৈরি হয়েছে কিনা তা<br>পরিমাপের মানদণ্ড)   |
|--------------|--|--|----------------|---|---|---|
|              |  | শুরু                                     | শেষ            |   |   |   |
| ১.           | মাসিক ইনোভেশন টিমের সভা<br>আহ্বান  | ফেব্রুয়ারি, ২০১৭                        | ডিসেম্বর, ২০১৭ | চীফ ইনোভেশন অফিসার,<br>পরিকল্পনা বিভাগ  | কাজের গতিশীলতা স্বচ্ছতা ও দক্ষতা<br>বৃদ্ধি পাবে।  | ১১ টি সভা অনুষ্ঠিত হবে।   |
| ২.           | ই-ফাইলিং   | জানুয়ারি, ২০১৭                          | ডিসেম্বর, ২০১৭ | যুগ্মসচিব (প্রশাসন),<br>পরিকল্পনা বিভাগ   | ই-ফাইলিং বাস্তবায়নের ফলে সহজেই<br>ফাইলের গতিবিধি, ফাইলের বর্তমান<br>অবস্থান এবং নিষ্পত্তিকারীর পর্যায়<br>সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। | পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের সকল শাখায় ই-ফাইলিং<br>এর মাধ্যমে পরিচালনা। |
| ৩.           | পরিকল্পনা বিভাগে/কমিশনের<br>মামলার ডাটাবেজ তৈরি।                                   | জানুয়ারি, ২০১৭                          | ডিসেম্বর, ২০১৭ | অতিরিক্ত সচিব-২,<br>পরিকল্পনা বিভাগ   | পরিকল্পনা বিভাগের মামলাসমূহের তথ্য<br>অনলাইনের মাধ্যমে সহজেই জানা<br>যাবে।  | মামলার ডাটাবেজ ওয়েবসাইটের মাধ্যমে পরীক্ষণ।                         |
| ৪.           | কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ইনোভেশন<br>সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান।                       | জানুয়ারি, ২০১৭                          | ডিসেম্বর, ২০১৭ | যুগ্মসচিব (পিটি),<br>পরিকল্পনা বিভাগ  | কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি।  | প্রশিক্ষণ সম্পন্নকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীর তালিকা                    |
| ৫.           | ৩৮টি মন্ত্রণালয়ের সকল প্রকল্পকে<br>project planning system<br>(PPS) এর আওতায় আনা | ফেব্রুয়ারি, ২০১৭                        | ডিসেম্বর, ২০১৭ | আইসিটি সেল<br>এবং<br>প্রকল্প পরিচালক<br>IDE প্রকল্প                                     | প্রকল্পের সকল তথ্য সুশৃঙ্খলভাবে তথ্য<br>ভান্ডারে সংরক্ষিত থাকবে। ফলে<br>যেকোন ধরনের প্রতিবেদন সহজে তৈরি<br>করা যাবে।                  | ডিজিটাল প্রকল্প তথ্য ভান্ডার  |

অপর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

| ক্রমিক<br>ক.নং | প্রস্তাবিত বিষয় (গৃহীতব্য কাজের নাম)   | বাস্তবায়নকাল (শুরু ও সমাপ্তির<br>তারিখ) |                   | দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (যে<br>কর্মকর্তার নেতৃত্বে সম্পাদিত<br>হবে তাঁর নাম ও পদবী) | প্রত্যাশিত ফলাফল (কাজটি সম্পন্ন হলে<br>গুণগত বা পরিমাণগত কী পরিবর্তন<br>আসবে)  | পরিমাপ (প্রত্যাশিত ফলাফল তৈরি<br>হয়েছে কিনা তা পরিমাপের মানদণ্ড) |
|----------------|---|--|-------------------|---|--|---|
|                |   | শুরু                                     | শেষ               |   |  |   |
| ৬.             | সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক প্রণীত বিভিন্ন<br>কৌশলগত তথ্য ভিত্তিক পেপার-ইন হাউজ<br>আলোচনার জন্য একটি গ্রুপ গঠন   | মার্চ, ২০১৭                              | ডিসেম্বর, ২০১৭    | জনাব নকিব বিন মাহবুব<br>প্রধান, সাধারণ অর্থনীতি<br>বিভাগ                              | তথ্যভিত্তিক পেপারসমূহ সকলের জন্য<br>সহজলভ্য হবে। এর ফলে সকলে<br>উপকৃত হবেন।  | প্রকাশিত নীতিপত্র।  |
| ৭.             | সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক প্রণীত সকল<br>জাতীয় ও খাতভিত্তিক পরিকল্পনা/কৌশলগত<br>লক্ষ্যসমূহ/ব্যাকগ্রাউন্ড পেপারসমূহের প্রকাশনা<br>ও সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের ওয়েবসাইটে<br>আপলোডসহ স্থাপিত জ্ঞান চর্চা কেন্দ্রে তা<br>সংরক্ষণ করা। | মার্চ, ২০১৭                              | ডিসেম্বর, ২০১৭    | ড. মুস্তাফিজুর রহমান, যুগ্ম-<br>প্রধান (দাবিওপ অনুবিভাগ)                              | জাতীয় ও খাতভিত্তিক পরিকল্পনা,<br>কৌশলপত্র, পলিসি ডকুমেন্ট,<br>ব্যাকগ্রাউন্ড পেপারসমূহ জ্ঞানচর্চা কেন্দ্রে<br>সংরক্ষণের মাধ্যমে সকলে উপকৃত<br>হবে।   | ১। জ্ঞানচর্চা কেন্দ্র সচল রাখা।<br>২। প্রকাশনা।                   |
| ৮.             | National Transfer Accounts(NTA)<br>এর প্রচলন  | সেপ্টেম্বর,<br>২০১৬                      | জুন, ২০১৭         | জনাব খন্দকার আহসান<br>হোসেন যুগ্ম-প্রধান(সমন্বয়<br>অনুবিভাগ)                         | National Transfer<br>Accounts(NTA) প্রচলিত হলে<br>সরকারের বিনিয়োগ অগ্রাধিকার<br>নির্ধারণের মাধ্যমে Demographic<br>Dividend এর কার্যকর ব্যবহার সম্ভব<br>হবে।                               | প্রতিবেদন প্রনয়ণ ও প্রকাশ।                                       |
| ৯.             | বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান সংশ্লিষ্ট নীতি/ কৌশল/<br>পরিকল্পনা প্রনয়ণে গবেষণালব্ধ/বিশ্লেষণমূলক<br>ফলাফলের ব্যবহার বৃদ্ধিকল্পে তথ্য-উপাত্ত<br>নির্ভর Meta Model তৈরি করা  | জানুয়ারী, ২০১৭                          | ডিসেম্বর, ২০১৭    | যুগ্ম-প্রধান, আন্তর্জাতিক<br>অর্থনীতি অনুবিভাগ  | কাজটি সম্পাদিত হলে পরিকল্পনা/নীতি<br>প্রনয়ণ বাস্তব ও বিজ্ঞান ভিত্তিক হবে।<br>ফলে এর কার্যকারিতা বৃদ্ধি পাবে এবং<br>দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন বিনিয়োগে যৌক্তিক<br>সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হবে। | ব্যবহারোপযোগী Meta-Model<br>উদ্ভাবন।                              |
| ১০.            | “Data Gap Analysis of<br>Sustainable Development Goals<br>(SDG): Bangladesh Perspective”<br>শীর্ষক হ্যান্ডবুক প্রনয়ণ, মূদ্রণ ও প্রকাশ করা।   | জুন, ২০১৬                                | ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ | জনাব নকিব বিন মাহবুব<br>প্রধান, সাধারণ অর্থনীতি<br>বিভাগ                              | এসডিজি মূল্যায়ন ও মনিটরিং এর জন্য<br>প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত প্রস্তুতি ও<br>সরবরাহ করা সহজ হবে।   | ১০০০ কপি হ্যান্ডবুক প্রকাশনা সম্পূর্ণ<br>হয়েছে।                  |