সেক্টর মূল্যায়ন ফরমেট (SAF)
সেক্টর মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ফরমেট
নির্দেশনাঃ
	[ডিপিপি প্রাপ্তির পর]
মন্ত্রণালয়/ বিভাগ থেকে ডিপিপি প্রাপ্তির পর পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর ডিভিশন কর্তৃক এই ফরম্যাটের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাদির উপর ভিত্তি করে ডেস্ক কর্মকর্তা প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (PEC) সভার কার্যপত্র প্রণয়ন করবেন।
সভার কার্যপত্র ও পূরণকৃত SAF মূল্যায়ন কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হবে। 
প্রস্তুতি যাচাই
(অংশ-১) প্রকল্পের মৌলিক তথ্যাদি (লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক ও ব্যয়-আয় বিশ্লেষণ পুনঃনিরীক্ষণ)  
(অংশ-২) সেক্টর পরিকল্পনা ও বাজেটে অর্থ সংস্থানের প্রাসঙ্গিকতা
(অংশ-৩) প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ও পরিচালনার সময় জনবলের প্রাসঙ্গিকতা
(অংশ-৪) ব্যয় প্রাক্কলনের প্রাসঙ্গিকতা
(অংশ-৫) মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত যাচাই এর ফলাফল পুনঃনিরীক্ষণ (মূল্যায়নের মানদণ্ড পুনঃনিরীক্ষণ)

	[পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রাপ্তির পর]
১. পুনর্গঠিত ডিপিপি মূল্যায়নের জন্য প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভা করা প্রয়োজন হলে, ডেস্ক কর্মকর্তা SAF ব্যবহার করে পুনর্গঠিত ডিপিপি পরীক্ষা করবেন।
২. চেক সিট (Check Sheet) ব্যবহার করে ডিপিপি মূল্যায়নের জন্য মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠানের প্রয়োজন না হলে, ডেস্ক কর্মকর্তা এই মর্মে নিশ্চিত করবেন যে SAF এর প্রাসঙ্গিক মন্তব্যের আলোকে বিগত মূল্যায়ন কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ পুনর্গঠিত ডিপিপিতে প্রতিফলিত হয়েছে। 

	[ডিপিপি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণের সময়]
[প্রাক্কলিত ব্যয় ৫০ কোটি টাকার উর্ধ্বে, এমন বিনিয়োগ প্রকল্পের ক্ষেত্রে] ডিপিপির সাথে ‘একনেক সভার বিবেচনার জন্য প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ (সংযোজনী-য, পৃষ্ঠা ২২৫-২২৬, গ্রিনবুক ২০২২)’-এর ‘পিইসি সভার তারিখ ও সুপারিশ’ অংশের সংযুক্তি হিসেবে SAF- এর উপর ভিত্তি করে প্রস্তুতকৃত পিইসি সভার কার্যপত্র/প্রেজেন্টেশন পেপার, পরিকল্পনা বিভাগের এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগে  প্রেরণ করতে হবে।
[প্রাক্কলিত ব্যয় ৫০ কোটি টাকা বা এর নিচে, এমন বিনিয়োগ প্রকল্পের ক্ষেত্রে] ডিপিপির সাথে ‘মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক বিনিয়োগ প্রকল্প অনুমোদনের জন্য সার-সংক্ষেপ (সংযোজনী-র, পৃষ্ঠা ২২৭-২২৮, গ্রিনবুক ২০২২)’-এর ‘পিইসি সভার তারিখ ও সুপারিশ’ অংশের সংযুক্তি হিসেবে SAF- এর উপর ভিত্তি করে প্রস্তুতকৃত পিইসি সভার কার্যপত্র/প্রেজেন্টেশন পেপার, মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।

	[নোট] এই ফরমেটটিতে পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত পরিপত্র ‘উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন নির্দেশিকা’ (স্মারক নং- ২০.০০.০০০০.৪০৪.০১৪.৬১.২০২০(অংশ ১)/১৩৩, তারিখ- ১২ জুন ২০২২) (এখন থেকে যা “গ্রিনবুক ২০২২” নামে অভিহিত হবে) এর উপর ভিত্তি করে মূল উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) যাচাই এর মানদণ্ডের রূপরেখা দেওয়া হয়েছে।

	প্রকল্পের নাম:
	

	ডিপিপি প্রণয়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মকর্তাদের স্বাক্ষরের তারিখ:
	

	ডিপিপিতে সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষরের তারিখ:
	

	মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক ডিপিপি সুপারিশের তারিখ:
	

	পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর ডিভিশনে ডিপিপি প্রেরণের তারিখ:
	

	পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর ডিভিশনে ডিপিপি প্রাপ্তির তারিখ:
	

	ডেস্ক কর্মকর্তা কর্তৃক ডিপিপি প্রাপ্তির তারিখ:
	


মূল্যায়নের ফল পুনঃনিরীক্ষণ ও সেক্টর কর্তৃক মূল্যায়নের (PEC Preparation) Track Record. 
	তারিখ
	যে কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে
	পরবর্তী অনুসরণীয় কার্যক্রম

	
	প্রকল্প মূল্যায়ন শুরু করা হয়েছে
	

	
	প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির জন্য কার্যপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে
	

	
	প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে
	

	
	প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি সভার কার্যবিবরণী জারি ও বিতরণ  করা হয়েছে 
	

	
	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ সংক্রান্ত মতামত গ্রহণ করা হয়েছে
	

	
	সেক্টর ডিভিশনে মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রাপ্তি 
	

	
	ডেস্ক কর্মকর্তা কর্তৃক পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রাপ্তি
	

	
	সেক্টর ডিভিশন কর্তৃক চেক সিট ব্যবহার করে পুনর্গঠিত ডিপিপি মূল্যায়ন সমাপ্ত হয়েছে
	

	চেক সিট ব্যবহার করে পুনর্গঠিত DPP ডেস্ক কর্মকর্তা কর্তৃক নিশ্চিতকরণ:
	

	সভাপতি, পিইসি কর্তৃক ডিপিপি সুপারিশের তারিখ: 
	

	এনইসি-একনেক ও সমন্বয় শাখা, পরিকল্পনা বিভগে ডিপিপি প্রেরণের তারিখ:
	



প্রস্তুতি যাচাই

কঃ সেক্টর ডিভিশন
১. বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি / সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তি
	ক. গ্রিনবুক ২০২২ এর প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদসমূহ

	অনুচ্ছেদ ২১.৫- পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য (কার্যক্রম বিভাগ)-এর আহ্বায়কত্বে গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় প্রোগ্রামিং কমিটি (সংযোজনী-ম) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে প্রাপ্ত নতুন প্রকল্প প্রস্তাব যাচাই-বাছাই ও অগ্রাধিকার নির্ধারণপূর্বক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি/সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে প্রকল্প অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করবে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি/সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দবিহীনভাবে অন্তর্ভুক্ত অননুমোদিত নতুন প্রকল্প অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াকরণ করা হবে। তবে বিশেষ প্রয়োজনে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি/সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বহির্ভূত কোন নতুন অননুমোদিত প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ করতে হলে আন্তঃমন্ত্রণালয় প্রোগ্রামিং কমিটির বিশেষ সভা আহ্বান করে উক্ত কমিটির সুপারিশসহ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর পূর্বানুমোদন গ্রহণ করতে হবে। 

	খ. তথ্য সূত্র

	সর্বশেষ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি/সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তালিকা (সবুজ পাতা)



	ক) প্রস্তাবিত প্রকল্পটি বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি/সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তালিকায় অন্তর্ভূক্ত কি? (☐ বক্সটিতে টিক দিন)

	☐  হ্যাঁ (ঘ তে যান)
	☐  না (খ-১ এ যান)

	খ-১) প্রকল্পটি আন্তঃমন্ত্রণালয় প্রোগ্রামিং কমিটির বিশেষ সভা কর্তৃক সুপারিশকৃত হয়েছে কি এবং প্রক্রিয়াকরণের প্রস্তাব মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী অনুমোদন করেছেন কি? (☐ বক্সটিতে টিক দিন)

	☐  হ্যাঁ (খ-২ এ যান)
	☐  না (মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে)

	খ-২) যদি খ-১ এর উত্তর হ্যাঁ হয় তাহলে, অনুমোদন পত্র ডিপিপির সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে কি? 

	☐  হ্যাঁ (গ তে যান এবং তারিখ ও সংযুক্তি নং উল্লেখ করুন)
	☐  না (অনুমোদন পত্র সংযুক্ত করুন)

	গ) অনুমোদনের তারিখ:
	সংযুক্তি নং: 

	ঘ) মন্তব্য ও পরামর্শ

	



২. প্রকল্প যাচাই কমিটি
	ক. গ্রিনবুক এ বর্ণিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ

	অনুচ্ছেদ ১.৯- সরকারি খাতে বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা আরো শক্তিশালী ও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগ কর্তৃক প্রণীত পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট (পিআইএম) টুলস ব্যবহারের বিষয়ে পরিকল্পনা বিভাগের এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ হতে জারিকৃত নির্দেশনা (সংযোজনী-ঈ) অনুসরণ করতে হবে।
অনুচ্ছেদ ২.৩- উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের পরিকল্পনা অনুবিভাগ/অধিশাখা উপরে বর্ণিত (অনুচ্ছেদ ২.১ এবং ২.২) বিষয়সমূহ বিবেচনায় রেখে বিস্তারিত পরীক্ষান্তে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিবের সভাপতিত্বে প্রকল্প যাচাই কমিটির (Project Scrutiny Committee) (সংযোজনী-দ) সভা আয়োজন করবে। উক্ত সভায় উপরে বর্ণিত বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করে প্রকল্পটি গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হলে যাচাই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী বাস্তবায়নকারী সংস্থা প্রয়োজনে প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) পুনর্গঠন করবে। যাচাই কমিটির সভার কার্যবিবরণী (চেকলিস্টসহ) ডিপিপি’র সাথে সংযুক্ত করতে হবে।
অনুচ্ছেদ ২.৪- প্রকল্প যাচাই কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে বাস্তবায়নকারী সংস্থা হতে পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ ২০ (বিশ) কপি ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর-বিভাগে প্রেরণ করবে।
অনুচ্ছেদ ৩.১.৩- পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণকালে প্রকল্পটির ওপর সম্পাদিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও তার সুপারিশ, কারিগরি কমিটির সুপারিশ, উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের যাচাই কমিটির সুপারিশ, পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে ওয়ারপো-এর ছাড়পত্র/অনাপত্তি, পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্রসহ প্রযোজ্য অন্যান্য ছাড়পত্র/অনাপত্তি, পর্যায়ভিত্তিক প্রকল্পের ক্ষেত্রে পূর্বের প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং অন্যান্য সমীক্ষা ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনের মতামত/সুপারিশ (যথা প্রযোজ্য) বিবেচনায় নিতে হবে।

	খ. ডিপিপির সংশ্লিষ্ট আইটেম/সংযুক্তিসমূহ

	· সংযুক্তি: প্রকল্প যাচাই কমিটির সিদ্ধান্তের ফলাফল পুনর্গঠিত ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্তকরণ
· সংযুক্তি: প্রকল্প যাচাই কমিটি সভার সিদ্ধান্ত
· সংযুক্তি: প্রকল্প যাচাই কমিটি সভার কার্যপত্র
· সংযুক্তি: পূরণকৃত MAF/MAR (Ministry Assessment Report) এবং চেক সিট




	ক) প্রকল্প যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল কি? (☐ বক্সটিতে টিক দিন)

	☐  হ্যাঁ (খ তে যান এবং সভার তারিখ উল্লেখ করুন)
	☐  না (ডিপিপি মন্ত্রণালয়/বিভাগে ফেরৎ পাঠান এবং গ তে যান)

	সভার তারিখ:

	খ) সভার কার্যবিবরণী, কার্যপত্র ও পূরণকৃত MAF ডিপিপির সাথে সংযুক্ত করা হয়েছিল কি? (☐ বক্সটিতে টিক দিন)

	☐  হ্যাঁ (গ তে যান) (সংযুক্তি নং উল্লেখ করুন)
	☐  না (কার্যবিবরণী, কার্যপত্র ও পূরণকৃত MAF ডিপিপির সাথে সংযুক্ত করুন)

	সংযুক্তি:  (সভার কার্যবিবরণী)
	সংযুক্তি:   (সভার কার্যপত্র)

	সংযুক্তি:  (পূরণকৃত MAF)
	সংযুক্তি:   (সিদ্ধান্ত অন্তর্ভুক্তকরণের ফলাফল)

	গ) মন্তব্য ও পরামর্শ

	



৩. আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা
	ক. গ্রিনবুক এ বর্ণিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ

	অনুচ্ছেদ ৩.১.১ (১)- একাধিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ অথবা পরিকল্পনা কমিশনের একাধিক সেক্টরের সম্পৃক্ততা থাকলে কিংবা জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বৃহৎ প্রকল্পের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের বিভিন্ন সেক্টরের মধ্যে সমন্বয় করতে হবে। এ ধরনের প্রকল্প প্রস্তাব বিবেচনার জন্য পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট লিড সেক্টরের উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সেক্টরকে নিয়ে পিইসি সভার পূর্বে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় আলোচনা করে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ ধরনের প্রকল্পের বিষয়ে প্রয়োজনে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের সদস্যদের নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন।

	খ. ডিপিপির সংশ্লিষ্ট আইটেম/সংযুক্তিসমূহ

	· ২.১ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ
· ২.২ বাস্তবায়নকারী সংস্থা
· ২.৩ পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর
· ৩. উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা
· ২৮.২ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের সরকারি কার্যবন্টন (Allocation of Business) এর সাথে সামঞ্জস্যতা
· সংযুক্তি: আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী
· সংযুক্তি: আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার কার্যপত্র
· [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে] সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অনুচ্ছেদ ৮- প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত বিশ্লেষণ



	ক) প্রস্তাবিত প্রকল্পটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি একাধিক সেক্টরের সাথে সম্পৃক্ত? (☐ বক্সটিতে টিক দিন)

	☐  হ্যাঁ (খ-১ এ যান)
	☐  না (গ তে যান)

	খ-১) প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভার পূর্বে কি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল? (☐ বক্সটিতে টিক দিন)

	☐  হ্যাঁ (খ-২ এ যান)
	☐  না (আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠান করুন)

	খ-২) যদি খ-১ এর উত্তর হ্যাঁ হয় তাহলে, সভার কার্যবিবরণী ও কার্যপত্র ডিপিপিতে সংযুক্ত করা হয়েছে কি?

	☐  হ্যাঁ (গ তে যান এবং সংযুক্তি নং উল্লেখ করুন)
	☐  না (সভার কার্যবিবরণী ও কার্যপত্র সংযুক্ত করুন)

	সংযুক্তি:   (সভার কার্যবিবরণী)
	সংযুক্তি:    (সভার কার্যপত্র)

	গ) মন্তব্য ও পরামর্শ

	



খ) প্রস্তুতি যাচাই নিশ্চিতকরণ
খ-১ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক প্রকল্প প্রণয়ন প্রক্রিয়া অনুসরণ
১. সংস্থার কমিটি কর্তৃক পরীক্ষাঃ
	ক. গ্রিনবুক এ বর্ণিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ

	অনুচ্ছেদ ২.১- বাস্তবায়নকারী সংস্থা কর্তৃক প্রণীত প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) সংস্থা পর্যায়ে সংস্থা প্রধানের সভাপতিত্বে কারিগরি বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি কর্তৃক বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা করে চূড়ান্ত প্রকল্প প্রস্তাব উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ করবে। প্রকল্প প্রস্তাব পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনে অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা পর্যায়ে কারিগরি সাব-কমিটি গঠন করতে হবে।

	খ. ডিপিপির সংশ্লিষ্ট আইটেম/সংযুক্তিসমূহ

	· ডিপিপির সংযুক্তি



MAF এর ফলাফল (এই বাক্সের তথ্য MAF চেক সিট বা পুনর্গঠিত MAF থেকে পূরণ করতে হবে)
	ক) ডিপিপি পরিক্ষা করার জন্য কারিগরি বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে ও সংস্থা প্রধানের সভাপতিত্বে কমিটি গঠিত হয়েছিল কি? (☐ বক্সটিতে টিক দিন)

	☐  হ্যাঁ হলে (খ-১ এ যান)
	☐  না হলে, ডিপিপি সংস্থায় ফেরৎ পাঠাতে হবে।

	খ-১) প্রকল্পের ডিপিপি সংস্থা কর্তৃক পরীক্ষা ও চূড়ান্ত করা হয়েছিল কি? (☐ বক্সটিতে টিক দিন)

	☐  হ্যাঁ হলে (খ-২ এ যান)
	☐  না হলে, ডিপিপি সংস্থায় ফেরৎ পাঠাতে হবে। 

	খ-২) কমিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণের তারিখ

	তারিখ (দিন/মাস/বছর):
	সংযুক্তি নং: 

	গ) মন্তব্য ও পরামর্শ



	ক) প্রস্তাবিত প্রকল্পটি কি গ্রিনবুক ২০২২ এর প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুসরণ করে প্রণয়ন করা হয়েছে?

	☐  হ্যাঁ
	☐  না (সংশোধন প্রয়োজন)

	খ) মন্তব্য ও পরামর্শ

	



২. সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (ডিপিপি আইটেম ১৭.)
	ক. গ্রিনবুক এ বর্ণিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ

	অনুচ্ছেদ ১.১.২- সম্ভাব্যতা সমীক্ষা: ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকার ঊর্ধ্বে প্রাক্কলিত ব্যয়ের সকল বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ, নিরপেক্ষ ও পেশাদারি প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি পরামর্শক কর্তৃক আবশ্যিকভাবে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন করতে হবে এবং নির্ধারিত ছকে (সংযোজনী-ক/খ) সম্ভাব্যতা সমীক্ষার প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে। প্রতিবেদনের সুপারিশ ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ (নির্বাহী সার-সংক্ষেপ, ব্যয় প্রাক্কলন, ডিজাইন/কনসেপচুয়াল ডিজাইন ইত্যাদি) প্রকল্প প্রস্তাবের (ডিপিপি) সাথে সংযুক্ত করতে হবে। এছাড়া, প্রকল্পের গুরু্ত্ব/প্রকৃতি বিবেচনায় ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকা পর্যন্ত প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণের পূর্বেও সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন করতে হবে।
অনুচ্ছেদ ৩.১.৩- পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণকালে প্রকল্পটির ওপর সম্পাদিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও তার সুপারিশ, কারিগরি কমিটির সুপারিশ, উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের যাচাই কমিটির সুপারিশ, পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে ওয়ারপো-এর ছাড়পত্র/অনাপত্তি, পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্রসহ প্রযোজ্য অন্যান্য ছাড়পত্র/অনাপত্তি, পর্যায়ভিত্তিক প্রকল্পের ক্ষেত্রে পূর্বের প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং অন্যান্য সমীক্ষা ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনের মতামত/সুপারিশ (যথাপ্রযোজ্য) বিবেচনায় নিতে হবে।

	খ. ডিপিপির সংশ্লিষ্ট আইটেম/সংযুক্তিসমূহ

	· ১৭. এই প্রকল্প প্রণয়নের পূর্বে কোন সম্ভাব্যতা সমীক্ষা/প্রি-এপ্রেইজাল/প্রাক-বিনিয়োগ সমীক্ষা করা হয়েছিল কি?
· সংযুক্তি: সমীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যাদি ও সুপারিশের সারাংশ
· MAF: অনুসরণ চেক ক-২


MAF এর ফলাফল (এই বাক্সের তথ্য MAF চেক সিট বা পুনর্গঠিত MAF থেকে পূরণ করতে হবে)
	ক) প্রস্তাবিত প্রকল্পের ব্যয় কি ৫০ কোটি টাকার উর্ধ্বে? (☐ বক্সটিতে টিক দিন)

	☐  হ্যাঁ হলে (খ-১ এ যান)
	☐  না হলে, গ তে যান

	খ-১) সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রণয়ন করা হয়েছিল কি? (☐ বক্সটিতে টিক দিন)

	☐  হ্যাঁ হলে (খ-২ এ যান)
	☐  না হলে, ডিপিপি সংস্থায় ফেরৎ পাঠাতে হবে। 

	খ-২) বাস্তবায়নকারী সংস্থার কারিগরি কমিটি কর্তৃক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা গ্রহণের তারিখ

	তারিখ (দিন/মাস/বছর):
	সংযুক্তি নং: 

	গ) মন্তব্য ও পরামর্শ

	



	ক) প্রস্তাবিত প্রকল্পটি কি গ্রিনবুক ২০২২ এর প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুসরণ করে প্রণয়ন করা হয়েছে?

	☐  হ্যাঁ
	☐  না (সংশোধন প্রয়োজন)

	খ) মন্তব্য ও পরামর্শ

	






৩. বৈদেশিক অর্থায়নঃ অনুদান/ঋণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)
	ক. গ্রিনবুক এ বর্ণিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ

	অনুচ্ছেদ ৭.১- বিনিয়োগ/কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের জন্য বৈদেশিক অর্থায়নের লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রাথমিক উন্নয়ন প্রকল্প ছকে (পিডিপিপি) (সংযোজনী-ড) প্রস্তাব প্রণয়ন করে যুগপৎ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) এবং পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর/বিভাগে প্রেরণ করবে। ব্যয় নির্বিশেষে প্রণীত এ ধরনের প্রস্তাব প্রাপ্তির ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর/বিভাগ প্রকল্প প্রস্তাবের গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে মতামত চূড়ান্ত করবে এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর অনুমোদনক্রমে মতামত/নীতিগত অনুমোদনসহ পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ইআরডিতে প্রেরণ করবে এবং উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অবহিত করবে।

	খ. ডিপিপির সংশ্লিষ্ট আইটেম/সংযুক্তিসমূহ

	· ৬.১ অর্থায়নের ধরন ও উৎস
· সংযুক্তি: অনুমোদিত পিডিপিপি
· সংযুক্তি: পিডিপিপির অনুমোদন পত্র
· MAF: অনুসরণ চেক ক-৩


MAF এর ফলাফল (এই বাক্সের তথ্য MAF চেক সিট বা পুনর্গঠিত MAF থেকে পূরণ করতে হবে)
	ক) প্রস্তাবিত প্রকল্পটি কি সম্পূর্ণ বা আংশিক বৈদেশিক অর্থ দ্বারা অর্থায়িত (অনুদান/ঋণ)? (☐  বক্সটিতে টিক দিন )

	☐   হ্যাঁ হলে ( খ-১ এ যান)
	☐    না হলে ( ঘ তে যান)

	খ-১) প্রকল্পের প্রাথমিক ডিপিপি (পিডিপিপি) অনুমোদিত হয়েছিল কি? (☐  বক্সটিতে টিক দিন)

	☐   হ্যাঁ হলে ( খ-২ এ যান)
	☐    না হলে ( গ তে যান)

	খ-২) অনুমোদনের তারিখ ও ডিপিপির সংযোজনী নং উল্লেখ করুন 

	অনুমোদনের তারিখ (দিন/মাস/বছর):
	সংযুক্তি নং: 

	গ) উন্নয়ন অংশীদারদের সাথে স্বাক্ষরিত অনুদান/ঋণচুক্তি/সমঝোতা স্মারক/অনুমোদন প্রতিবেদন অথবা অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দলিলপত্র ডিপিপির সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে কি? 

	☐   হ্যাঁ
	সংযুক্তি নং:
	পৃষ্ঠা নং: 
	   সংযুক্ত করা হয়নি ( ঘ তে যান)

	ঘ) মন্তব্য ও পরামর্শ

	



	ক) প্রস্তাবিত প্রকল্পটি কি গ্রিনবুক ২০২২ এর প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুসরণ করে প্রণয়ন করা হয়েছে?

	☐  হ্যাঁ
	☐  না (সংশোধন প্রয়োজন)

	খ) মন্তব্য ও পরামর্শ

	



[নোট] যে সকল প্রকল্পে বৈদেশিক অর্থায়ন জড়িত সেগুলো দ্রুত ও অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রক্রিয়াকরণ করতে হবে।
অতিরিক্ত তথ্য সুত্র:
	অনুচ্ছেদ ১.১৭- কোন প্রকল্পে বৈদেশিক অর্থায়নের সংশ্লেষ থাকলে অগ্রাধিকারভিত্তিতে দ্রুততার সাথে প্রক্রিয়াকরণ করতে হবে। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কর্তৃক প্রকল্পের এপ্রেইজালের (Appraisal) সময়ই এ ধরনের প্রকল্পের ডিপিপি/টিএপিপি প্রণয়ন করতে হবে যেন পরবর্তীতে নেগোসিয়েশনসহ ঋণ/অনুদান চুক্তি স্বাক্ষরের সময় কিংবা এর পূর্বেই ডিপিপি/টিএপিপি অনুমোদনসহ অন্যান্য প্রটোকল চূড়ান্ত করা যায়।


৪. [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে]: সরকারি মালিকানাধীন/স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের প্রকল্পসমূহ (ডিপিপি আইটেম ৬.)
	ক. গ্রিনবুক এ বর্ণিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ

	অনুচ্ছেদ ১.৭.১- রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন/স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পের ক্ষেত্রে জিওবি থেকে অর্থায়নের প্রয়োজন হলে অর্থায়নের প্রকৃতি (অনুদান/ঋণ/ইক্যুইটি) নির্ধারণে অর্থ বিভাগের পূর্ব সম্মতি নিতে হবে। উল্লেখ্য, এ বিষয়ে অর্থ বিভাগের সর্বশেষ নির্দেশনা/সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক প্রকল্প প্রস্তাবে উল্লেখ করতে হবে।
অনুচ্ছেদ ৩.১.১ (৪)- যে সকল রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাকে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য সরকার কর্তৃক আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে সে সকল সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত প্রকল্প বিবেচনার সময় উক্ত সংস্থাকে এ পর্যন্ত কী পরিমাণ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে, তার বর্তমান অবস্থা এবং ভবিষ্যতে আরও কী পরিমাণ সহায়তার প্রয়োজন হতে পারে ইত্যাদি বিষয়ে সামগ্রিক চিত্র বিশদভাবে পরীক্ষা করতে হবে।
অনুচ্ছেদ ১১.১.১- স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, পাবলিক সেক্টর কর্পোরেশন এবং রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানিসমূহের উদ্বৃত্ত সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পে বিনিয়োগ করা যাবে। এক্ষেত্রে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন তহবিলের অর্থ এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন তহবিলের অর্থ উপরোল্লিখিত উদ্বৃত্ত সম্পদের সাথে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণে বিনিয়োগ করা যাবে। স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশনের উদ্বৃত্ত সম্পদ বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে অর্থ বিভাগের সর্বশেষ নীতিমালা অথবা এর ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে এ সংক্রান্ত জারিকৃত পরিপত্র অনুসরণ করে অর্থ বিভাগের মনিটরিং সেল থেকে ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে হবে। স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, পাবলিক সেক্টর কর্পোরেশন এবং রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানিসমূহের প্রকল্পের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগ থেকে প্রকাশিত ‘স্থানীয়/বৈদেশিক মুদ্রার ঋণের লগ্নী এবং পুনঃলগ্নীর শর্তাবলী’ যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। 
অনুচ্ছেদ ১২.১- স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/কর্পোরেশনের নিজস্ব তহবিলের (প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন তহবিলের অর্থ এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন তহবিলের অর্থসহ) সাথে অন্য কোন উৎস হতে প্রাপ্ত/সংগৃহীত অর্থ (যেমন: বাংলাদেশ সরকার বা উন্নয়ন সহযোগীর নিকট থেকে সংগৃহীত ঋণ বা অনুদান, প্রকল্প সুবিধাভোগীদের নিকট থেকে সংগৃহীত অর্থ/শেয়ারের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ, সংস্থার আয় বহির্ভূত অন্য কোন অর্থ ইত্যাদি) একত্রিত করে প্রকল্প গ্রহণ করা হলে অনুচ্ছেদ ১১.১ এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করতে হবে। প্রকল্প অনুমোদন, সংশোধন, মেয়াদ বৃদ্ধি, আন্তঃঅঙ্গ ব্যয় সমন্বয় ইত্যাদি বিষয় প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ প্রকল্পের জন্য প্রযোজ্য পদ্ধতি (অনুচ্ছেদ ৩, ৪, ৫, ১৮, ১৯ ইত্যাদি) অনুসরণ করতে হবে।

	খ. ডিপিপির সংশ্লিষ্ট আইটেম/সংযুক্তিসমূহ

	· ৬.১ অর্থায়নের ধরন ও উৎস
· সংযুক্তি: পূর্বানুমতির বিষয়ে অর্থ বিভাগের চিঠি
· সংযুক্তি: অর্থ বিভাগের অনাপত্তিপত্র/ছাড়পত্র 
· MAF এর কপি/পুনর্গঠিত MAF: অনুসরণ চেক ক-৪


MAF এর ফলাফল (এই বাক্সের তথ্য MAF চেক সিট বা পুনর্গঠিত MAF থেকে পূরণ করতে হবে)
	[bookmark: _Hlk153966688]ক) বাস্তবায়নকারী সংস্থা কি একটি স্বায়ত্তশাসিত/আধা- স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, পাবলিক সেক্টর কর্পোরেশন অথবা রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানি?

	☐   হ্যাঁ ( খ-১ এ যান, তারপর গ তে যান)
	☐   না ( ঙ তে যান)

	খ-১) যদি স্বায়ত্তশাসিত, আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, পাবলিক সেক্টর কর্পোরেশন এবং রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কোম্পানিগুলি প্রস্তাবিত প্রকল্পে তাদের উদ্বৃত্ত তহবিল বিনিয়োগ করে, সেক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের অনাপত্তিপত্র/ছাড়পত্র নেওয়া হয়েছিল কি? (☐  বক্সটিতে টিক দিন)

	☐   হ্যাঁ হলে ( খ-২ এ যান)
	☐   না হলে, ডিপিপি সংস্থায় ফেরৎ পাঠাতে হবে ( ঙ তে যান)

	খ-২) অর্থ বিভাগের অনাপত্তিপত্র/ছাড়পত্র গ্রহণের তারিখ

	তারিখ (দিন/মাস/বছর):
	সংযুক্তি নং:

	গ) প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য সরকারি অর্থায়ন প্রয়োজন আছে কি? (☐  বক্সটিতে টিক দিন)

	☐   হ্যাঁ হলে ( ঘ-১ এ যান)
	☐   না হলে ( ঙ তে যান)

	ঘ-১) প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য যদি GoB থেকে তহবিল প্রয়োজন হয়,, সেক্ষেত্রে বিনিয়োগ/পুনঃবিনিয়োগের ঋণ/অনুদান/ইক্যুইটির অনুপাত সম্পর্কে অর্থ বিভাগের পূর্বানুমতি নেওয়া হয়েছিল কি?

	☐   হ্যাঁ হলে ( ঘ-২ এ যান)
	☐   না হলে, ডিপিপি সংস্থায় ফেরৎ পাঠাতে হবে ( ঙ তে যান)

	ঘ-২) বিনিয়োগ/পুনঃবিনিয়োগের ঋণ/অনুদান/ইক্যুইটির অনুপাত সম্পর্কে অর্থ বিভাগের পূর্বানুমতি নেওয়ার তারিখ

	তারিখ (দিন/মাস/বছর):
	সংযুক্তি নং: 

	ঙ) মন্তব্য ও পরামর্শ

	



	ক) প্রস্তাবিত প্রকল্পটি কি গ্রিনবুক ২০২২ এর প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুসরণ করে প্রণয়ন করা হয়েছে?

	☐  হ্যাঁ
	☐  না (সংশোধন প্রয়োজন)

	খ) মন্তব্য ও পরামর্শ

	



৫. [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে]: জনবল নির্ধারণ কমিটি
	ক. গ্রিনবুক এ বর্ণিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ

	অনুচ্ছেদ ১.১.১৪- প্রকল্পের জনবল: প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে এবং বাস্তবায়ন-উত্তর পর্যায়ে (Operational Phase) বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা (কারিগরি ও আর্থিক) সম্পর্কে তথ্য প্রদান করতে হবে। বিশেষ করে প্রকল্পের আউটপুট হিসেবে নির্মিত/স্থাপিত অবকাঠামো ও স্থাপনা পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞ ও দক্ষ জনবলের রূপরেখা সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। উক্ত পদ/জনবলের ধরন ও সংখ্যা মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক গঠিত জনবল নির্ধারণ কমিটির (অর্থ বিভাগের অতিরিক্ত সচিবের সভাপতিত্বে গঠিত কমিটি) সুপারিশ গ্রহণপূর্বক প্রকল্প প্রস্তাবে (ডিপিপি) যথাযথভাবে প্রতিফলন করতে হবে। তবে কোন প্রকল্প বাস্তবায়ন পর্যায়ে সরাসরি/আউটসোর্সিং/প্রেষণে জনবল নিয়োগের সংশ্লেষ না থাকলে অর্থাৎ জনবলের বেতন-ভাতাদি খাতে প্রকল্প হতে কোন ব্যয় নির্বাহের সংশ্লেষ না থাকলে অর্থ বিভাগে গঠিত জনবল নির্ধারণ কমিটির সুপারিশ প্রয়োজন হবে না।
অনুচ্ছেদ ৩.১.১(৫)- প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদ/জনবলের ধরন ও সংখ্যা জনবল নির্ধারণ কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত হতে হবে এবং বিষয়টি প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভায় নিশ্চিত করতে হবে (বিস্তারিত অনুচ্ছেদ ১.১.১৪)।

	খ. ডিপিপির সংশ্লিষ্ট আইটেম/সংযুক্তিসমূহ

	· ১১.১ প্রকল্পের প্রস্তাবিত ব্যবস্থাপনা কাঠামো
· সংযোজনী ২- প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা কাঠামো
· সংযুক্তি: জনবল নির্ধারণ কমিটি সভার কার্যবিবরণী
· সংযুক্তি: জনবল নির্ধারণ কমিটি সভার কার্যপত্র/অবস্থান বিশ্লেষণ প্রতিবেদন (Situation Analysis)


MAF এর ফলাফল (এই বাক্সের তথ্য MAF চেক সিট বা পুনর্গঠিত MAF থেকে পূরণ করতে হবে)
	ক) প্রকল্পটির বাস্তবায়ন পর্যায়ে জনবল নিয়োগের সংস্থান আছে কি? (☐  বক্সটিতে টিক দিন)

	☐   হ্যাঁ হলে (খ-১ এ যান)
	☐   না হলে, (গ তে যান)

	খ-১) ডিপিপিটি কি জনবল নির্ধারণ কমিটি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়েছে? (☑ বক্সটিতে টিক দিন)

	☐   হ্যাঁ হলে (খ-২ এ যান) (সভার তারিখ উল্লেখ করুন)
	☐   না হলে, (জনবল নির্ধারণ কমিটি সভা আয়োজন করুন এবং/অথবা জনবল নির্ধারণ কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি প্রস্তুত করুন)

	কমিটির সিদ্ধান্ত গ্রহণের তারিখ: 

	খ-২) যদি খ-১ এর উত্তর হ্যাঁ হয়ে থাকে, জনবল নির্ধারণ কমিটি সভার কার্যবিবরণী ও কার্যপত্র ডিপিপিতে সংযুক্ত করা হয়েছে কি? 

	☐   হ্যাঁ হলে (গ-তে যান এবং সংযুক্তি নম্বর উল্লেখ করুন)
	☐   না হলে, সভার কার্যবিবরণী ও কার্যপত্র সংযুক্ত করুন 

	তারিখ (দিন/মাস/বছর):
	সংযুক্তি নং:

	গ) মন্তব্য ও পরামর্শ

	



	ক) প্রস্তাবিত প্রকল্পটি কি গ্রিনবুক ২০২২ এর প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুসরণ করে প্রণয়ন করা হয়েছে?

	☐  হ্যাঁ
	☐  না (সংশোধন প্রয়োজন)

	খ) মন্তব্য ও পরামর্শ

	



খ-২ ভূমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন, পরিবেশগত প্রভাব এবং দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকি সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক বিধি বিধানসমূহের অনুসরণ
[নোট] SAF অংশ ৫ মূল্যায়নের সময় খ-২ অংশ পর্যালোচনা করা যাবে।
১. ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	
	ক. গ্রিনবুক এ বর্ণিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ

	অনুচ্ছেদ ১.৪- সাধারণভাবে উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণ পরিহার করতে হবে। জমি অধিগ্রহণ অনিবার্য হলে জমির পরিমাণ নির্ধারণে রক্ষণশীলতা অবলম্বনসহ কৃষি/আবাদি জমি অধিগ্রহণ নিরুৎসাহিত করতে হবে। ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন রয়েছে এ ধরনের প্রকল্প প্রস্তাব অধিগ্রহণযোগ্য ভূমির পরিমাণ, প্রাপ্যতা ইত্যাদি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকে সংগৃহীত তথ্য প্রকল্প প্রস্তাবে সংযুক্ত করতে হবে। ভূমি অধিগ্রহণের সময় ভূমির পূর্বাবস্থা জানার জন্য প্রস্তাবিত ভূমির ছবি/ভিডিও প্রস্তাবনার পূর্বেই সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে হবে।



	প্রকল্প দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ জনগণের সংখ্যা কি পর্যাপ্ত, কম বা বেশী হিসাব করা হয়েছে?
ক্ষতিগ্রস্থ জনগণের ভূমি অধিগ্রহণের প্রভাব কি পর্যাপ্ত, কম বা বেশী হিসাব করা হয়েছে?
ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত ব্যয়ের হিসাব কি পর্যাপ্ত, কম বা বেশী নির্ধারণ করা হয়েছে?



	ডিপিপির সংশ্লিষ্ট আইটেম/সংযুক্তিসমূহ

	· ৯. প্রাক্কলিত ব্যয়ের সার-সংক্ষেপঃ অর্থনৈতিক কোড: ৪১৪১১০১
· ৩০./৩১. (বৈদেশিক অর্থায়ন জড়িত থাকলে): ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন
· সংযুক্তি: ভূমি অধিগ্রহণ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা
· সংযুক্তি: পুনর্বাসন পরিকল্পনা
· সংযুক্তি: জেলা প্রশাসকের প্রত্যয়ন পত্র
· সংযুক্তি: MAF অনুসরণ খ-১ ও খ-২
· সংযুক্তি: MAF অংশ ৩- ভূমি অধিগ্রহণ, ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের সম্পৃক্ততা
[প্রযোজ্য ক্ষেত্রে] 
· সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অনুচ্ছেদ ৪-কারিগরি, প্রযুক্তিগত ও প্রকৌশলগত বিশ্লেষণ (ক) অবস্থান; (খ) প্রাক্কলিত ব্যয়
· সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অনুচ্ছেদ ৫- পরিবেশগত স্থায়িত্বশীলতা, জলবায়ু সহিষ্ণুতা ও দুর্যোগের ঝুঁকি বিশ্লেষণ। 
· সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অনুচ্ছেদ ৫.১- পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগের ঝুঁকি বিশ্লেষণ, চ) পুনর্বাসন

	[নোট] প্রাসঙ্গিক বিধি/বিধান
স্থাবর সম্পত্তি ও হুকুমদখল আইন ২০১৭
স্থাবর সম্পত্তি ও হুকুমদখল ম্যনুয়েল ১৯৯৭
পার্বত্য চট্টগ্রাম (ভূমি অধিগ্রহণ) প্রবিধান (সংশোধিত) আইন ২০১৯



	ক) প্রস্তাবিত প্রকল্পটি কি উপরিউক্ত বিধি-বিধান অনুসরণ করে প্রণয়ন করা হয়েছে?

	☐  হ্যাঁ
	☐  না (সংশোধন প্রয়োজন)

	খ) উপরিউক্ত প্রশ্নগুলোর আলোকে প্রকল্পটি ভূমি অধিগ্রহণ এবং পুনর্বাসন/প্রত্যাবাসন এর প্রেক্ষিতে যথাযথভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে কি? 

	☐  হ্যাঁ
	☐  না (সংশোধন প্রয়োজন)

	গ) মন্তব্য ও পরামর্শ

	



২. পরিবেশগত বিবেচনা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	
	ক. গ্রিনবুক এ বর্ণিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ

	অনুচ্ছেদ ১.১.৮- প্রকল্পের ব্যয় প্রাক্কলন এবং ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তি ও যথার্থতা ১.১.৮.২ (ঘ) প্রকল্প বাস্তবায়নকালে উদ্ভূত সম্ভাব্য ঝুঁকি (অর্থনৈতিক, কারিগরি, পরিবেশগত, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, দুর্যোগ ইত্যাদি) চিহ্নিত করে তা থেকে উত্তরণের উপায়।
অনুচ্ছেদ ১.১.১১- পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনসহ অন্যান্য ক্ষেত্রের (Cross Cutting Issues) প্রভাব বিশ্লেষণ: পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, প্রতিবেশ (Ecology), প্রাকৃতিক দুর্যোগ, কর্মসংস্থান, পুষ্টি, মহিলা, শিশু, জেন্ডার ইস্যু, প্রতিবন্ধী, খাদ্য নিরাপত্তা, নিরাপদ খাদ্য, দারিদ্র্য হ্রাসের সংখ্যাতাত্ত্বিক পরিমাণ, প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, উৎপাদনশীলতা, ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত কিংবা বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প এবং বিদ্যমান অবকাঠামোর ওপর প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রভাব উল্লেখসহ কোন বিরূপ প্রভাব থাকলে তা প্রতিকারের উপায় সুনির্দিষ্টভাবে প্রকল্প দলিলে সন্নিবেশ করা। প্রকল্প প্রণয়নের সময় ডিজাস্টার এন্ড ক্লাইমেট রিস্ক ইনফরমেশন প্লাটফরম (ডিআরআইপি) ব্যবহার করে ডিজাস্টার ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট (ডিআইএ) করতে হবে, যাতে প্রকল্প এলাকার দুর্যোগ ও জলবায়ু ঝুঁকি চিহ্নিতপূর্বক তা নিরসনের উপায় নির্ধারণ করা যায়।
অনুচ্ছেদ ২১.৩- ‘বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫’ এবং ‘পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭’* অনুযায়ী লাল শ্রেণিভুক্ত বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহ (বিশেষতঃ পানি, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ, শিল্প এবং যোগাযোগ ও পরিবহন খাতসমূহের বিনিয়োগ প্রকল্প) গ্রহণ/অনুমোদনের পূর্বে আবশ্যিকভাবে Initial Environmental Examination (IEE) ও Environmental Impact Assessment (EIA) এবং EIA সমীক্ষার পরামর্শ অনুযায়ী প্রকল্পের ডিজাইন পরিমার্জন করতে হবে। পরিবেশগত বিরূপ প্রভাব পরিহার/হ্রাসের লক্ষ্যে বিনিয়োগ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য EIA সমীক্ষা হতে প্রাপ্ত Environmental Management Plan প্রকল্প প্রস্তাবে সংযোজন করতে হবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে Disaster Impact Assessment (DIA) সম্পাদন করতে হবে এবং সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
অনুচ্ছেদ ৩.১.৩- পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণকালে প্রকল্পটির ওপর সম্পাদিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও তার সুপারিশ, কারিগরি কমিটির সুপারিশ, উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের যাচাই কমিটির সুপারিশ, পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে ওয়ারপো-এর ছাড়পত্র/অনাপত্তি, পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্রসহ প্রযোজ্য অন্যান্য ছাড়পত্র/অনাপত্তি, পর্যায়ভিত্তিক প্রকল্পের ক্ষেত্রে পূর্বের প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং অন্যান্য সমীক্ষা ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনের মতামত/সুপারিশ (যথাপ্রযোজ্য) বিবেচনায় নিতে হবে।


* গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ রহিত করে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ জারি করেছে। 
	দুর্যোগের ঝুঁকি ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি কি পর্যাপ্ত, কম বা বেশী হিসাব করা হয়েছে?
দুর্যোগের ঝুঁকি ও জলবায়ু পরিবর্তন ব্যবস্থাপনার ব্যয় কি পর্যাপ্ত, কম বা বেশী হিসাব করা হয়েছে?



	ডিপিপির সংশ্লিষ্ট আইটেম/সংযুক্তিসমূহ

	· ২৫. প্রকল্পের উপর কোন বিষয়ের প্রভাব এবং কোন বিষয়ের উপর প্রকল্পের প্রভাব/ফলাফল:
· ২৫.২ টেকসই পরিবেশ সংক্রান্ত তথ্যাদি
· ২৬. ECA ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০) অনুযায়ী পরিবেশেগত ছাড়পত্র নেয়া হয়েছে কিনা? (না হলে, ছাড়পত্র সংযুক্ত করুন অথবা কারণ উল্লেখ করুন)
· সংযুক্তি: Environment Clearance Certificate (ECC)
· সংযুক্তি: Environment Impact Assessment Report
· সংযুক্তি: Environment Management Plan
· সংযুক্তি: MAF অনুসরণ খ-১ ও খ-৩
· সংযুক্তি: MAF অংশ ৪- পরিবেশ সংক্রান্ত চাহিদা এবং দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন ঝুকি
[প্রযোজ্য ক্ষেত্রে] 
· সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অনুচ্ছেদ ৫- পরিবেশগত স্থায়িত্বশীলতা, জলবায়ু সহিষ্ণুতা ও দুর্যোগের ঝুঁকি বিশ্লেষণ
· সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অনুচ্ছেদ ৫.১- পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগের ঝুঁকি বিশ্লেষণ

	[নোট] প্রাসঙ্গিক বিধি/বিধান
পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০)
পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ 



	ক) প্রস্তাবিত প্রকল্পটি কি উপরিউক্ত বিধি-বিধান অনুসরণ করে প্রণয়ন করা হয়েছে?

	☐  হ্যাঁ
	☐  না (সংশোধন প্রয়োজন)

	খ) উপরিউক্ত প্রশ্নগুলোর আলোকে পরিবেশগত বিবেচনার নিরিখে প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে কি?

	☐  হ্যাঁ
	☐  না (সংশোধন প্রয়োজন)

	গ) মন্তব্য ও পরামর্শ

	



[bookmark: _Hlk127112386]৩. [প্রযোজ্য ক্ষেত্রে] দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি	
	গ্রিনবুক এ বর্ণিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ

	অনুচ্ছেদ ১.১.৮- প্রকল্পের ব্যয় প্রাক্কলন এবং ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তি ও যথার্থতা ১.১.৮.২ (ঘ) প্রকল্প বাস্তবায়নকালে উদ্ভূত সম্ভাব্য ঝুঁকি (অর্থনৈতিক, কারিগরি, পরিবেশগত, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, দুর্যোগ ইত্যাদি) চিহ্নিত করে তা থেকে উত্তরণের উপায়।
অনুচ্ছেদ ১.১.১১- পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনসহ অন্যান্য ক্ষেত্রের (Cross Cutting Issues) প্রভাব বিশ্লেষণ: পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, প্রতিবেশ (Ecology), প্রাকৃতিক দুর্যোগ, কর্মসংস্থান, পুষ্টি, মহিলা, শিশু, জেন্ডার ইস্যু, প্রতিবন্ধী, খাদ্য নিরাপত্তা, নিরাপদ খাদ্য, দারিদ্র্য হ্রাসের সংখ্যাতাত্ত্বিক পরিমাণ, প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, উৎপাদনশীলতা, ইতঃপূর্বে বাস্তবায়িত কিংবা বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প এবং বিদ্যমান অবকাঠামোর ওপর প্রস্তাবিত প্রকল্পের প্রভাব উল্লেখসহ কোন বিরূপ প্রভাব থাকলে তা প্রতিকারের উপায় সুনির্দিষ্টভাবে প্রকল্প দলিলে সন্নিবেশ করা। প্রকল্প প্রণয়নের সময় ডিজাস্টার এন্ড ক্লাইমেট রিস্ক ইনফরমেশন প্লাটফরম (ডিআরআইপি) ব্যবহার করে ডিজাস্টার ইমপ্যাক্ট এসেসমেন্ট (ডিআইএ) করতে হবে, যাতে প্রকল্প এলাকার দুর্যোগ ও জলবায়ু ঝুঁকি চিহ্নিতপূর্বক তা নিরসনের উপায় নির্ধারণ করা যায়।
[bookmark: _Hlk129608774]অনুচ্ছেদ ১.১.১১ (ক)- বিনিয়োগ প্রকল্প চিহ্নিতকরণ, প্রণয়ন ও প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে ‘সবুজ ও জলবায়ু সহিষ্ণু উন্নয়ন (GCRD)’ বিষয়টি উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাবের (DPP) ২৫.৩ অনুচ্ছেদে একটি উপ-অনুচ্ছেদ [২৫.৩ (ক)] হিসেবে সন্নিবেশ করতে হবে। এক্ষেত্রে সবুজ ও জলবায়ু সহিষ্ণু উন্নয়ন ধারণা অনুযায়ী সেক্টর ভিত্তিক বর্ণনা ও বিশ্লেষণ ডিপিপি-তে সংযুক্ত  করতে হবে।
অনুচ্ছেদ ১.১৬- স্থাপনা নির্মাণ সম্পর্কিত প্রকল্পের ক্ষেত্রে কারিগরি পরীক্ষার (মৃত্তিকা পরীক্ষা, ডিআইএ ও অন্যান্য) প্রতিবেদন, ঘূর্ণিঝড়ের গতিবেগ, বন্যার সর্বোচ্চ উচ্চতা, সাইট নির্বাচনের যৌক্তিকতা সংক্রান্ত তথ্যাদি ডিপিপি/আরডিপিপি’র সাথে সংযুক্ত করতে হবে।
অনুচ্ছেদ ২১.৩- ‘বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫’ এবং ‘পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭’* অনুযায়ী লাল শ্রেণিভুক্ত বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহ (বিশেষতঃ পানি, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ, শিল্প এবং যোগাযোগ ও পরিবহন খাতসমূহের বিনিয়োগ প্রকল্প) গ্রহণ/অনুমোদনের পূর্বে আবশ্যিকভাবে Initial Environmental Examination (IEE) ও Environmental Impact Assessment (EIA) এবং EIA সমীক্ষার পরামর্শ অনুযায়ী প্রকল্পের ডিজাইন পরিমার্জন করতে হবে। পরিবেশগত বিরূপ প্রভাব পরিহার/হ্রাসের লক্ষ্যে বিনিয়োগ প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য EIA সমীক্ষা হতে প্রাপ্ত Environmental Management Plan প্রকল্প প্রস্তাবে সংযোজন করতে হবে। প্রয়োজ্যে ক্ষেত্রে Disaster Impact Assessment (DIA) সম্পাদন করতে হবে এবং সে অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
[bookmark: _Hlk129609085]অনুচ্ছেদ ২১.৩ (ক)- বিনিয়োগ প্রকল্প চিহ্নিতকরণ, প্রণয়ন ও প্রক্রিয়াকরণের ক্ষেত্রে উপ-অনুচ্ছেদ ১.১.১১ (ক)- এ উল্লেখিত নির্দেশনা অনুযায়ী ‘সবুজ ও জলবায়ু সহিষ্ণু উন্নয়ন (GCRD)’ বিষয়টি ডিপিপির ২৫.৩ অনুচ্ছেদের ২৫.৩(ক) উপ-অনুচ্ছেদে সংযুক্ত করতে হবে। 


* গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ রহিত করে পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩ জারি করেছে। 
	দুর্যোগের ঝুঁকি ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি কি পর্যাপ্ত, কম বা বেশী হিসাব করা হয়েছে?
দুর্যোগের ঝুঁকি ও জলবায়ু পরিবর্তন ব্যবস্থাপনার ব্যয় কি পর্যাপ্ত, কম বা বেশী হিসাব করা হয়েছে?



	ডিপিপির সংশ্লিষ্ট আইটেম/সংযুক্তিসমূহ

	· ২৫. প্রকল্পের উপর কোন বিষয়ের প্রভাব এবং কোন বিষয়ের উপর প্রকল্পেরর প্রভাব/ফলাফলঃ
· ২৫.৩ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন
· সংযুক্তি: জরুরী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য আকষ্মিক পরিকল্পনা
· সংযুক্তি: Disaster Impact Assessment Report
· সংযুক্তি: MAF অনুসরণ খ-১ ও খ-৩
· সংযুক্তি: MAF অংশ ৪- পরিবেশ সংক্রান্ত চাহিদা এবং দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি
[প্রযোজ্য ক্ষেত্রে] 
· সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অনুচ্ছেদ ৫- পরিবেশগত স্থায়িত্বশীলতা, জলবায়ু সহিষ্ণুতা ও দুর্যোগের ঝুঁকি বিশ্লেষণ
· সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অনুচ্ছেদ ৫.১- পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগের ঝুঁকি বিশ্লেষণ
· সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অনুচ্ছেদ ৫.২- প্রকল্পটির দুর্যোগ সহিষ্ণুতা যাচাই

	[নোট] প্রাসঙ্গিক বিধি/বিধান
পরিবেশ সংরক্ষণ আইন ১৯৯৫ (সংশোধিত ২০১০)
পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ২০২৩



	ক) প্রস্তাবিত প্রকল্পটি কি DIA Guidelines অনুসরণ করে প্রণয়ন করা হয়েছে?

	☐  হ্যাঁ
	☐  না (সংশোধন প্রয়োজন)

	খ) উপরিউক্ত প্রশ্নগুলোর আলোকে প্রকল্পটির নকশা কি দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি বিবেচনায় যথাযথভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে?

	☐  হ্যাঁ
	☐  না (সংশোধন প্রয়োজন)

	গ) মন্তব্য ও পরামর্শ

	



খ-৩ অ্যালোকেশন অব বিজনেস এবং সেক্টর নির্দিষ্ট চাহিদার প্রতিপালন
[নোট] SAF অংশ ৫ মূল্যায়নের সময় খ-৩ অংশ পর্যালোচনা করা যাবে
১. অ্যালোকেশন অব বিজনেস
	ক. গ্রিনবুক এ বর্ণিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ

	অনুচ্ছেদ ১.১.১- অ্যালোকেশন অব বিজনেস-এর সাথে সঙ্গতি: প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নের সময় সরকারের অ্যালোকেশন অব বিজনেস অবশ্যই বিবেচনায় নিতে হবে। অ্যালোকেশন অব বিজনেস অনুযায়ী মন্ত্রণালয়/বিভাগ নিজস্ব অধিক্ষেত্রের মধ্যে থেকে প্রকল্প গ্রহণ করবে। একাধিক মন্ত্রণালয়/বিভাগের সমন্বয়ে প্রকল্প প্রস্তাব করা হলে উপযুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগকে মুখ্য (Lead) মন্ত্রণালয়/বিভাগ হিসেবে নির্ধারণ করতে হবে। তবে সাধারণভাবে একাধিক মন্ত্রণালয়/বিভাগের সমন্বয়ে গুচ্ছ/আমব্রেলা প্রকল্প গ্রহণ পরিহার করতে হবে এবং সেক্ষেত্রে প্রকল্পের কার্যক্রমের সাথে অন্য কোন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার সংশ্লিষ্টতা থাকলে তাদের মতামত গ্রহণ করতে হবে।
অনুচ্ছেদ ২১.১- অ্যালোকেশন অব বিজনেস অনুযায়ী মন্ত্রণালয়/বিভাগ নিজস্ব অধিক্ষেত্রের মধ্যে থেকে প্রকল্প প্রণয়ন করবে। প্রয়োজনে কয়েকটি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সমন্বয়ে প্রকল্প প্রস্তাব করা হলে উপযুক্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগকে Lead মন্ত্রণালয়/বিভাগ হিসেবে নির্ধারণ করতে হবে। তবে সাধারণভাবে একাধিক মন্ত্রণালয়/বিভাগের সমন্বয়ে গুচ্ছ/আমব্রেলা প্রকল্প গ্রহণ পরিহার করতে হবে।



	ডিপিপির সংশ্লিষ্ট আইটেম/সংযুক্তিসমূহ

	· ২৮.১ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার (Vision ও Mission)
· ২৮.২ মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্য বণ্টন (Allocation of Business) 
[প্রযোজ্য ক্ষেত্রে] 
· সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অনুচ্ছেদ  ৮- প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত বিষয় বিশ্লেষণ



	ক) প্রস্তাবিত প্রকল্পটি কি অ্যালোকেশন অব বিজনেস অনুসরণ করে প্রণয়ন করা হয়েছে?

	☐  হ্যাঁ
	☐  না (সংশোধন প্রয়োজন)

	খ) মন্তব্য ও পরামর্শ

	





২. সেক্টর নির্দিষ্ট বিশ্লষণ 
	ক. গ্রিনবুক এ বর্ণিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ

	[নোট] গ্রিনবুক ২০২২ এ উল্লেখিত সুনির্দিষ্ট চাহিদা/মান, আইন ও প্রবিধি ছাড়াও প্রস্তাবিত প্রকল্পের জন্য প্রাসঙ্গিক অন্যান্য চাহিদা/মান উল্লেখ করা যেতে পারে।  
অনুচ্ছেদ ৩.১.৩- পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণকালে প্রকল্পটির ওপর সম্পাদিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও তার সুপারিশ, কারিগরি কমিটির সুপারিশ, উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের যাচাই কমিটির সুপারিশ, পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ক্ষেত্রে ওয়ারপো-এর ছাড়পত্র/অনাপত্তি, পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্রসহ প্রযোজ্য অন্যান্য ছাড়পত্র/অনাপত্তি, পর্যায়ভিত্তিক প্রকল্পের ক্ষেত্রে পূর্বের প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং অন্যান্য সমীক্ষা ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনের মতামত/সুপারিশ (যথা প্রযোজ্য) বিবেচনায় নিতে হবে।



	ডিপিপির সংশ্লিষ্ট আইটেম/সংযুক্তিসমূহ

	· ২৩. প্রধান প্রধান আইটেমসমূহের কারিগরি বিনির্দেশ/ডিজাইন 
· সংযুক্তি: MAF অংশ ৫- সেক্টর নির্দিষ্ট বিশ্লেষণ
[প্রযোজ্য ক্ষেত্রে] 
· সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অনুচ্ছেদ ৪- কারিগরি, প্রযুক্তিগত ও প্রকৌশলগত বিশ্লেষণ (খ)- কারিগরি নকশা 



	ক) প্রস্তাবিত প্রকল্পটি কি সেক্টর নির্দিষ্ট চাহিদা অনুসরণ করে প্রণয়ন করা হয়েছে?

	☐  হ্যাঁ
	☐  না (সংশোধন প্রয়োজন)

	খ) মন্তব্য ও পরামর্শ

	





অংশ- ১ : প্রকল্পের মৌলিক/গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় তথ্যাদি 
	১. উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ
	:
	
	

	২. বাস্তবায়নকারী সংস্থা/সংস্থাসমূহ
	:
	
	

	৩. পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর/বিভাগ
	:
	
	

	৪. প্রকল্পের পরিকল্পিত মেয়াদ (মাস, বছর )
	:
	শুরু
	:
	

	
	
	শেষ
	:
	

	
	
	মেয়াদ (মাস)
	:
	

	৫. প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
	:
	মোট
	:
	

	
	
	জিওবি
	:
	

	
	
	প্রকল্প ঋণ/অনুদান
	:
	

	
	
	নিজস্ব অর্থ
	:
	

	
	
	অন্যান্য
	:
	

	৬. প্রকল্পের এলাকা/স্থান
	:
	









	
	






৭. প্রকল্পের অর্থবছরভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয়:

	অর্থ বছর
	জিওবি
	প্রকল্প ঋণ/অনুদান
	নিজস্ব অর্থ
	অন্যান্য
	মোট

	
	(বৈদেশিক মুদ্রা)
	RPG/RPL
	DPG/DPL
	(বৈদেশিক মুদ্রা)
	(নির্দিষ্ট করতে হবে)
	　

	(১)
	(২)
	(৩)
	(৪)
	(৫)
	(৬)
	(৭) = (২) +(৩) +(৪) +(৫) +(৬)

	বছর ১
	　
	　
	　
	　
	　
	

	বছর ২
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	বছর ৩
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	সর্বমোট
	　





ক. লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক পুনঃনিরীক্ষণ
	গ্রিনবুক এ বর্ণিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ

	অনুচ্ছেদ ১.১.৪- প্রকল্পের উদ্দেশ্য: প্রকল্পের উদ্দেশ্য সুনির্দিষ্ট (Specific), পরিমাপযোগ্য (Measurable), অর্জনযোগ্য (Achievable), প্রাসঙ্গিক (Relevant) ও সময়াবদ্ধ (Time-bound) হতে হবে। প্রকল্পের শিরোনাম ও উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এরূপ কোন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না।



	ডিপিপির সংশ্লিষ্ট আইটেম/সংযুক্তিসমূহ

	· ১০. লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক
· সংযোজনীঃ MAF এর অংশ -২, লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক এর স্পষ্টতা



ডিপিপি আইটেম ১০. কপি করুন
	
	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (NS)
	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (OVI)
	যাচাইয়ের মাধ্যম (MoV)
	গুরূত্বপূর্ণ অনুমান (IA)

	প্রকল্পের লক্ষ্য
	

	
	
	

	প্রকল্পের উদ্দেশ্য
	

	
	
	

	আউটপুটসমূহ
	

	
	
	

	ইনপুটসমূহ
	

	
	
	


১. প্রকল্পের ফলাফল চেইন (Result Chain) কি যথেষ্ট/পর্যাপ্ত?
	[bookmark: _Hlk127111176]উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলো কি পর্যাপ্ত, বেশী বা কম ধরা হয়েছে?
কোন গুরূত্বপূর্ণ অনুমান বাদ পড়েছে কি?



	ক) উপরিউক্ত প্রশ্নের বিবেচনায় লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অনুযায়ী কি প্রকল্পটি পর্যাপ্তভাবে ডিজাইন করা হয়েছে?

	☐  হ্যাঁ
	☐  না (সংশোধন প্রয়োজন)

	গ) মন্তব্য ও পরামর্শ

	



২. বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক ও যাচাইয়ের মাধ্যমগুলো কি পর্যাপ্ত?
	নির্দেশকগুলো কি সংক্ষিপ্ত বর্ণনাকে স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করে?
নির্দেশক ও যাচাইয়ের মাধ্যমগুলো কি বাস্তবে পাওয়া যাবে?



	ক) উপরিউক্ত প্রশ্নের বিবেচনায় লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অনুযায়ী প্রকল্পটি পর্যাপ্তভাবে ডিজাইন করা হয়েছে কি?

	☐  হ্যাঁ
	☐  না (সংশোধন প্রয়োজন)

	গ) মন্তব্য ও পরামর্শ

	





খ. ব্যয়-আয় বিশ্লেষণ পুনঃনিরীক্ষণ
	গ্রিনবুক এ বর্ণিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ

	অনুচ্ছেদ ১.১.৮.২- প্রকল্পের ব্যয় প্রাক্কলন এবং ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তি ও যথার্থতা: (ছ) বস্তুনিষ্ঠ আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ।



	ডিপিপির সংশ্লিষ্ট আইটেম/সংযুক্তিসমূহ

	১৮. আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ
সংযোজনী: গণনা সিট
[প্রযোজ্য ক্ষেত্রে] 
সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অনুচ্ছেদ ৬- ব্যয়-আয় বিশ্লেষণ
৬.১ আর্থিক বিশ্লেষণ
৬.২ অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ
সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অনুচ্ছেদ ৯- ঝুঁকি ও সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ 
সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অনুচ্ছেদ ১০- বিকল্প প্রস্তাবনা বিশ্লেষণ


ডিপিপি আইটেম ১৮. কপি করুন (আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ)
	
	Discount Rate
	NPV
	BCR
	IRR

	আর্থিক 
	
	
	
	

	অর্থনৈতিক
	
	
	
	



	প্রস্তাবিত প্রকল্পটি কি আয়-উৎপাদনশীল (Revenue Generating) প্রকল্প?

	☐  হ্যাঁ (আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন)
	☐  না (শুধু অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন)


১. আর্থিক বিশ্লেষণ
	আয় উৎপাদক প্রকল্পের জন্য আর্থিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে কি?
ব্যয়/খরচ কি অবমূল্যায়িত, অতিমূল্যায়িত বা পর্যাপ্ত?
আয় কি অবমূল্যায়িত, অতিমূল্যায়িত বা পর্যাপ্ত?



	[bookmark: _Hlk127111994]ক) উপরিউক্ত প্রশ্নের নিরীখে আর্থিক বিশ্লেষণের বিবেচনায় প্রকল্পটি যথাযথভাবে ডিজাইন করা হয়েছে কি?

	☐  হ্যাঁ
	☐  না (সংশোধন প্রয়োজন)

	গ) মন্তব্য ও পরামর্শ

	



[তথ্যসুত্র] ডিপিপির আইটেম ১৮. আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের সংযুক্তিসমূহ (অথবা পুনর্গঠিত MAF এর অংশ ৬ এর সারাংশ সারণী)
	আইটেমসমূহ
	(ক) ডিপিপিতে প্রস্তাবিত বর্ণনা ও সংযুক্তি
	

	ইকোনমিক লাইফ (বছর)
	
	

	আর্থিক ব্যয় এর (খরচের) সংক্ষিপ্ত বর্ণনা 
	
	

	মোট আর্থিক ব্যয় (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় সহ) (টাকা)
	
	

	আর্থিক সুবিধা (Benefit) এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
	
	

	মোট আর্থিক সুবিধা (টাকা)
	
	

	কর, মূল্য সংযোজন কর
	☐  অন্তর্ভুক্ত আছে
	☐  অন্তর্ভুক্ত নাই
	

	প্রাইস কন্টিনজেন্সি
(Price contingency)
	☐  অন্তর্ভুক্ত আছে
	☐  অন্তর্ভুক্ত নাই
	

	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি
(Physical contingency)
	☐  অন্তর্ভুক্ত আছে
	☐  অন্তর্ভুক্ত নাই
	

	মূল অনুমানসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা/প্যারামিটারসমূহ
	
	

	সংবেদনশীলতা প্রতিবেদনের ফলাফল: কোন অনুমান/ প্যারামিটারসমূহ খরচ এবং সুবিধার জন্য বেশি সংবেদনশীল?
	
	

	বাট্টার হার (Discount Rate)
	
	

	আর্থিক NPV (FNPV)
	☐  FNPV≠0
	☐  FNPV>0
	

	আর্থিক BCR (FBCR)
	☐  FBCR≠1
	☐  FBCR>1
	

	আর্থিক IRR (FIRR)
	☐  FIRR≠Discount Rate
	☐  FIRR> Discount Rate
	


২. অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ
	[bookmark: _Hlk127112213]অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে কি?
ব্যয়/খরচ কি অবমূল্যায়িত, অতিমূল্যায়িত বা পর্যাপ্ত?
আয় কি অবমূল্যায়িত, অতিমূল্যায়িত বা পর্যাপ্ত?



	ক) উপরিউক্ত প্রশ্নের নিরীখে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের বিবেচনায় প্রকল্পটি যথাযথভাবে ডিজাইন করা হয়েছে কি?

	☐  হ্যাঁ
	☐  না (সংশোধন প্রয়োজন)

	গ) মন্তব্য ও পরামর্শ

	



[তথ্যসুত্র] ডিপিপির আইটেম ১৮: আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণের সংযুক্তিসমূহ (অথবা পুনর্গঠিত MAF এর অংশ ৬-এর সারাংশ সারণী)
	আইটেমসমূহ
	(ক) ডিপিপিতে প্রস্তাবিত বর্ণনা ও সংযুক্তি
	

	ইকোনমিক লাইফ (বছর)
	
	

	অর্থনৈতিক ব্যয় এর (খরচের) সংক্ষিপ্ত বর্ণনা 
	
	

	মোট অর্থনৈতিক ব্যয় (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় সহ) (টাকা)
	
	

	অর্থনৈতিক সুবিধা (Benefit) এর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
	
	

	মোট অর্থনৈতিক সুবিধা (টাকা)
	
	

	বহিরাগত প্রভাব (Externalites) (যদি থাকে) 
	
	

	কর, মূল্য সংযোজন কর
	☐  অন্তর্ভুক্ত আছে
	☐  অন্তর্ভুক্ত নাই
	

	প্রাইস কন্টিনজেন্সি
(Price contingency)
	☐  অন্তর্ভুক্ত আছে
	☐  অন্তর্ভুক্ত নাই
	

	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি
(Physical contingency)
	☐  অন্তর্ভুক্ত আছে
	☐  অন্তর্ভুক্ত নাই
	

	Conversion Factor
(রূপান্তর ফ্যাক্টর)
	
	

	মূল অনুমানসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা/প্যারামিটারসমূহ
	
	

	সংবেদনশীলতা প্রতিবেদনের ফলাফল: কোন অনুমান/ প্যারামিটারসমূহ খরচ এবং সুবিধার জন্য বেশি সংবেদনশীল?
	
	

	বাট্টার হার (Discount Rate)
	
	

	অর্থনৈতিক NPV (ENPV)
	☐  ENPV≠0
	☐  ENPV>0
	

	অর্থনৈতিক BCR (EBCR)
	☐  EBCR≠1
	☐  EBCR>1
	

	অর্থনৈতিক IRR (EIRR)
	☐  EIRR≠Discount Rate
	☐  EIRR> Discount Rate
	


৩. কর্মসম্পাদনের সূচকসমূহের গণনাকৃত মূল্য
	ক) আর্থিক ও অর্থনৈতিক মূল্যের বিবেচনায় প্রস্তাবিত প্রকল্পটি কি সরকারি খাতে বিনিয়োগ যোগ্য?

	☐  হ্যাঁ
	☐  না (সংশোধন প্রয়োজন) 

	গ) মন্তব্য ও পরামর্শ

	






অংশ- ২: সেক্টর পরিকল্পনা ও বাজেটের সাথে সম্পৃক্ততা
১. সেক্টর কৌশল (পরিকল্পনা) এর সাথে প্রকল্পটির সম্পৃক্ততা
	গ্রিনবুক এ বর্ণিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ:

	অনুচ্ছেদ ৩.১.১ (২)- প্রকল্প প্রস্তাবকে বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনার পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট সেক্টর ও উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় চলমান/প্রস্তাবিত অন্যান্য প্রকল্প, উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের এমটিবিএফ সিলিং ইত্যাদি সামগ্রিক অবস্থা; জাতীয় ও সেক্টোরাল অগ্রাধিকারের সাথে প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্পৃক্ততা; প্রকল্প বাস্তবায়নে বাস্তবায়নকারী সংস্থার সক্ষমতা; প্রকল্প সমাপ্তির পর পরিচালন বাজেটের ওপর চাপ; প্রকল্প মেয়াদের যথার্থতা ইত্যাদি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনাপূর্বক পরীক্ষা করতে হবে। অর্থায়নের নিশ্চয়তা ব্যতিরেকে প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ পরিহার করতে হবে।



	ডিপিপির সংশ্লিষ্ট আইটেম/সংযুক্তিসমূহ

	· ৩. উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ
· ৭. প্রকল্প এলাকা
· ১০. লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক
· ১৪. প্রকল্পের পটভূমি
· ১৫. প্রকল্পের বিবরণ
· ২৭. সুনির্দিষ্ট সম্পৃক্ততা
[প্রযোজ্য ক্ষেত্রে] 
· সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অনুচ্ছেদ ৩- বাজার চাহিদা বিশ্লেষণ (খ) প্রকল্পের ধারণার প্রাসঙ্গিকতা


১) মূল্যায়নের সময় Sector Strategy paper (SSP)/Sector Action Plan (SAP) আছে কি না?
	☐  হ্যাঁ, (২ ও ৩ এ যান) 
	☐  না, (সরাসরি ৩ এ যান)



২) Sector Strategy paper (SSP)/Sector Action Plan (SAP) সাথে প্রাসঙ্গিকতার বিষয়ে মন্তব্য 
	ক) SSP/SAP- এ প্রকল্প সম্পর্কে বরাত/নির্দেশ (Reference)

	প্রস্তাবিত প্রকল্পটির সাথে SSP/SAP এর প্রাসঙ্গিক Sector Outcome ও Intermediate Outcome নির্দেশকসমূহ উল্লেখ করুন

	


	খ) ডিপিপিতে তথ্য সূত্র (Reference)

	প্রস্তাবিত প্রকল্পের লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্তরের বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশকসমূহ উল্লেখ করুন

	


	গ) মন্তব্য ও পরামর্শ

	




৩) প্রস্তাবিত প্রকল্পের সাথে বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (Sector Policy এবং Sector Results Framework) এবং Sector Policy ও SDG সম্পৃক্ত অন্যান্য দলিল পত্রের প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে মন্তব্য (যদি থাকে)।
	ক) অন্যান্য প্রাসঙ্গিক কৌশল পরিকল্পনা/দলিলের Reference

	SSP/SAP ছাড়া অন্যান্য কৌশলপত্র/পরিকল্পনা দলিলের প্রস্তাবিত প্রকল্পের সাথে প্রাসঙ্গিক সংখ্যাসূচক লক্ষ্য, টার্গেট ও নির্দেশসমূহ উল্লেখ করুন।

	


	খ) ডিপিপিতে তথ্য সূত্র (Reference)

	প্রস্তাবিত প্রকল্পের লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্তরের বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশকসমূহ উল্লেখ করুন

	


	গ) মন্তব্য ও পরামর্শ

	



২. বাজেট ও সম্পদের সাথে প্রকল্পটির প্রাসঙ্গিকতা
	গ্রিনবুক এ বর্ণিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ

	অনুচ্ছেদ ৩.১.১ (২)- প্রকল্প প্রস্তাবকে বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনার পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট সেক্টর ও উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় চলমান/প্রস্তাবিত অন্যান্য প্রকল্প, উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের এমটিবিএফ সিলিং ইত্যাদি সামগ্রিক অবস্থা; জাতীয় ও সেক্টোরাল অগ্রাধিকারের সাথে প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্পৃক্ততা; প্রকল্প বাস্তবায়নে বাস্তবায়নকারী সংস্থার সক্ষমতা; প্রকল্প সমাপ্তির পর পরিচালন বাজেটের ওপর চাপ; প্রকল্প মেয়াদের যথার্থতা ইত্যাদি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনাপূর্বক পরীক্ষা করতে হবে। অর্থায়নের নিশ্চয়তা ব্যতিরেকে প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ পরিহার করতে হবে।



	ডিপিপির সংশ্লিষ্ট আইটেম/সংযুক্তিসমূহ

	৬.২ প্রকল্পের অর্থ-বছরভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয়
৬.৩ MTBF Ceiling এবং ADP তে অন্তর্ভুক্ত চলমান প্রকল্পসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দের বিবেচনায় প্রকল্পের অর্থায়ন পরিকল্পনা
২২. প্রকল্পের বছরভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ
সংযোজনী ৫ (খ): প্রাক্কলিত ব্যয়ের বছরভিত্তিক বিস্তারিত বিবরণী
সংযোজনী ৭: অর্থায়ন পরিকল্পনা (Financial Plan)


১) মূল্যায়নের সময় সংশ্লিষ্ট সেক্টরের জন্য বহুবার্ষিক সরকারি বিনিয়োগ কর্মসূচি (MYPIP) আছে কি না?
	☐  হ্যাঁ, (২ ও ৩ এ যান) 
	☐  না, (সরাসরি ৩ এ যান)


২) বহুবার্ষিক সরকারি বিনিয়োগ কর্মসূচি (MYPIP) সাথে প্রাসঙ্গিকতার বিষয়ে মন্তব্য
	ক) MYPIP এর তথ্য সূত্র (Reference)- চলতি বছর ও পরবতী ২ বছরের Fiscal Space উল্লেখ করুন।*

	
	বর্তমান অর্থ-বছর
	পরবর্তী প্রথম অর্থ-বছর
	পরবর্তী দ্বিতীয় অর্থ-বছর
	

	ক) বাজেট সীমা
	
	
	
	

	খ) Forward Baseline Estimate
	
	
	
	

	গ) Fiscal Space (গ = ক-খ)
	
	
	
	

	ঘ) এই সেক্টরে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত অন্যান্য প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়**
	
	
	
	

	ঙ) স্থিতি (ঙ = গ-ঘ)
	
	
	
	

	খ) ডিপিপিতে Reference:  প্রকল্পটির বছরভিত্তিক ব্যয় উল্লেখ করুন

	
	বছর ১
	বছর ২
	বছর ৩
	বছর ৪
	বছর ৫
	বছর ৬

	[কপি] ৬.২ প্রকল্পটির বছরভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয়
	
	
	
	
	
	

	গ) মন্তব্য ও পরামর্শ

	


* ক, খ, গ, ঘ এবং ঙ এর তথ্য AMS থেকে নেয়া যাবে
** একই সেক্টরে অনুমোদিত অন্যান্য প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয়।
৩) বাজেটের সাথে সংশ্লিষ্ট এমটিবিএফ (MTBF) এর সম্পৃক্ততার বিষয়ে মন্তব্য
	ক) ডিপিপির Reference: ডিপিপিতে সংযোজনী ৭ এর সারি ১২ উল্লেখ করুন

	

	খ) মন্তব্য ও পরামর্শ

	



৪) সংশ্লিষ্ট সেক্টরে, উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি/সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি তে অন্তর্ভুক্ত অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের বিষয়ে মন্তব্য
	ক) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি/সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত অননুমোদিত নতুন প্রকল্প

	

	খ) মন্তব্য ও পরামর্শ

	



2

2

অংশ: ৩ জনবলের প্রাসঙ্গিকতা
এই অংশ জনবল দুটি ভিন্ন প্রেক্ষিতে পুনঃনিরীক্ষণ করবে যেমন: ১) প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়ের জনবল এবং ২) প্রকল্প পরিচালনার সময়ের জনবল।
	গ্রিনবুক এ বর্ণিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ

	অনুচ্ছেদ ৩.১.১ (৫)- প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদ/জনবলের ধরন ও সংখ্যা জনবল নির্ধারণ কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত হতে হবে এবং বিষয়টি প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভায় নিশ্চিত করতে হবে (বিস্তারিত অনুচ্ছেদ ১.১.১৪)।


১. প্রকল্পের জনবল কাঠামো সংক্রান্ত তথ্যাদির নিশ্চিতকরণ
প্রকল্পের প্রস্তাবিত জনবল সংক্রান্ত তথ্যাদি (ডিপিপি এর সংযোজনী-২, অনুচ্ছেদ ১১. ও ১৩. জনবল নির্ধারণ কমিটি সভার কার্যবিবরণী এবং অবস্থানপত্র বিশ্লেষণ দলিল)   
[প্রকল্প বাস্তবায়নের সময়] 
	




[পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের সময়] 
	




২. প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন জনবল 
	গ্রিনবুক এ বর্ণিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ

	অনুচ্ছেদ ৩.১.১ (২)- প্রকল্প প্রস্তাবকে বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনার পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট সেক্টর ও উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় চলমান/প্রস্তাবিত অন্যান্য প্রকল্প, উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের এমটিবিএফ সিলিং ইত্যাদি সামগ্রিক অবস্থা; জাতীয় ও সেক্টোরাল অগ্রাধিকারের সাথে প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্পৃক্ততা; প্রকল্প বাস্তবায়নে বাস্তবায়নকারী সংস্থার সক্ষমতা; প্রকল্প সমাপ্তির পর পরিচালন বাজেটের ওপর চাপ; প্রকল্প মেয়াদের যথার্থতা ইত্যাদি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনাপূর্বক পরীক্ষা করতে হবে। অর্থায়নের নিশ্চয়তা ব্যতিরেকে প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ পরিহার করতে হবে।
অনুচ্ছেদ ৩.১.১ (৩)- যানবাহন ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহের প্রস্তাব থাকলে সেক্ষেত্রে প্রকৃত প্রয়োজন, পরিচালন বাজেটের আওতায় এবং উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যানবাহন ও যন্ত্রপাতির বর্তমান অবস্থার সামগ্রিক চিত্র, জনবলের সাথে সামঞ্জস্য ও ব্যবহার, জনবল নির্ধারণ কমিটির সুপারিশ ইত্যাদি বিবেচনা করতে হবে। এছাড়া, প্রকল্প বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে যানবাহন/যন্ত্রপাতির ব্যবহার।



	ডিপিপির সংশ্লিষ্ট আইটেম/সংযুক্তিসমূহ

	· ১১.১ প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা বিন্যাস
· ১২.১ প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা
· সংযোজনী ২: প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কাঠামো
· সংযোজনী ৩: ক্রয় পরিকল্পনা
· সংযুক্তি: জনবল নির্ধারণ কমিটি সভার কার্যবিবরণী
· সংযুক্তি: কার্যপত্র/অবস্থান বিশ্লেষণ প্রতিবেদন
[প্রযোজ্য ক্ষেত্রে] 
· সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অনুচ্ছেদ ৭- মানব সম্পদ ও প্রশাসনিক সহায়তা
· সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অনুচ্ছেদ ৮- প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত বিশ্লেষণ


১) জনবলের বিষয়ে অর্থ বিভাগের মন্তব্য (জনবল নির্ধারণ কমিটি সভার কার্যবিবরণী ও এতদসংক্রান্ত অবস্থানপত্র বিশ্লেষণ প্রতিবেদন দেখুন)
	








২) প্রকল্প বস্তবায়ন সংক্রান্ত পরিকল্পিত জনবল 
	
	বিষয়সমূহ
	প্রশ্ন/যাচাইয়ের বিষয়
	মন্তব্য ও পরামর্শ 

	১
	প্রকল্পের জনবল ব্যবস্থাপনা কাঠামো 
	জনবল ব্যবস্থাপনা কাঠামোটি কি প্রকল্পের বৈশিষ্ট্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?
	

	২
	পদ সমূহ (প্রেষণ/সরাসরি নিয়োগ/আউট সোর্সিং) 
	প্রকল্প পরিচালনার জন্য এটি কি একটি কার্যকরি জনবল ব্যবস্থাপনা কাঠামো?
	

	৩
	নির্বাহিত ব্যয়/খরচ
	অন্যান্য সমজাতীয় ও একই বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন প্রকল্পের তুলনায় জনবলের জন্য নির্বাহিত মোট ব্যয় কি যুক্তিযুক্ত? 
	

	৪
	জনবল কাঠামো প্রণয়নের প্রস্তাবিত তারিখ/নিয়োগদানের তারিখ 
	প্রকল্প বাস্তবায়নে সময়ের মধ্যে জনবল নিয়োগের জন্য কোন নির্দিষ্ট তারিখ, সময়কাল সস্পষ্টভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে কি?
	

	৫
	কেন্দ্র/স্থানীয়ভাবে জনবলের বিভাজন
	প্রকল্পটির কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পের প্রধান কার্যালয় ও প্রকল্প এলাকার মধ্যে জনবলের বরাদ্দ কি ভারসাম্যপূর্ণ? 
	

	৬
	কাজের/দায়িত্বের পরিমাণের ভারসাম্য 
	প্রকল্পটির কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে কাজের দায়িত্ব বণ্টন কি ভারসাম্যপূর্ণ?
	

	৭
	কারিগরি চাহিদাদি
	জনবলের কারিগরি চাহিদা কি প্রকল্পের মান নিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত?
	

	৮
	অন্যান্য
	প্রকল্পের প্রত্যাশিত পরিধি/ব্যাপ্তি বাজেট অনুযায়ী জনবলের কোন পরিবর্তন/সংশোধন আছে কিনা?
	


৩. প্রকল্প পরিচালনার সময় জনবল (O&M)
	গ্রিনবুক এ বর্ণিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ

	অনুচ্ছেদ ৩.১.১ (২)- প্রকল্প প্রস্তাবকে বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনার পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট সেক্টর ও উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় চলমান/প্রস্তাবিত অন্যান্য প্রকল্প, উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের এমটিবিএফ সিলিং ইত্যাদি সামগ্রিক অবস্থা; জাতীয় ও সেক্টোরাল অগ্রাধিকারের সাথে প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্পৃক্ততা; প্রকল্প বাস্তবায়নে বাস্তবায়নকারী সংস্থার সক্ষমতা; প্রকল্প সমাপ্তির পর পরিচালন বাজেটের ওপর চাপ; প্রকল্প মেয়াদের যথার্থতা ইত্যাদি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনাপূর্বক পরীক্ষা করতে হবে। অর্থায়নের নিশ্চয়তা ব্যতিরেকে প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ পরিহার করতে হবে।
অনুচ্ছেদ ৩.১.১ (৩)- যানবাহন ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহের প্রস্তাব থাকলে সেক্ষেত্রে প্রকৃত প্রয়োজন, পরিচালন বাজেটের আওতায় এবং উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যানবাহন ও যন্ত্রপাতির বর্তমান অবস্থার সামগ্রিক চিত্র, জনবলের সাথে সামঞ্জস্য ও ব্যবহার, জনবল নির্ধারণ কমিটির সুপারিশ ইত্যাদি বিবেচনা করতে হবে। এছাড়া, প্রকল্প বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে যানবাহন/যন্ত্রপাতির ব্যবহার।



	ডিপিপির সংশ্লিষ্ট আইটেম/সংযুক্তিসমূহ

	· ১৩. প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে প্রকল্পের আউটপুট রাজস্ব খাতে স্থানন্তরের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা?
· ৩২.১/৩৩.১ (বৈদেশিক অর্থায়ন জড়িত থাকলে): প্রকল্পের ফলাফল টেকসইকরণের উপায় (এক্সিট প্ল্যানসহ)
· সংযোজনী ২: প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কাঠামো
· সংযুক্তি: জনবল নির্ধারণ কমিটি সভার কার্যবিবরণী
· সংযুক্তি: কার্যপত্র/অবস্থান বিশ্লেষণ প্রতিবেদন
· সংযুক্তি: এক্সিট প্ল্যান/পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা
[প্রযোজ্য ক্ষেত্রে] 
· সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অনুচ্ছেদ ৭- মানব সম্পদ ও প্রশাসনিক সহায়তা
· সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অনুচ্ছেদ ৮- প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত বিশ্লেষণ


১) জনবলের বিষয়ে অর্থ বিভাগের মন্তব্য (জনবল নির্ধারণ কমিটি সভার কার্যবিবরণী ও এতদসংক্রান্ত অবস্থানপত্র বিশ্লেষণ প্রতিবেদন দেখুন)
	






২) প্রকল্প সমাপ্তির পর পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত জনবলের পরিকল্পিত কাঠামো  
	
	বিষয়সমূহ
	প্রশ্ন/যাচাইয়ের বিষয়
	মন্তব্য ও পরামর্শ

	১
	পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব 
	পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কি দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থা/গ্রুপ আছে না নতুনভাবে সৃষ্টি করতে হবে?
	

	২
	প্রকল্পের সাংগঠনিক কাঠামো 
	ক) যদি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ইতিমধ্যে কোন প্রতিষ্ঠান বা গ্রুপ থাকে তাহলে এ দায়িত্ব পালনের জন্য তাদের প্রস্তুতি ও অতিরিক্ত জনবলের প্রয়োজন আছে কিনা তা যাচাই করতে হবে।
খ) যদি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নতুন সংস্থা গঠন করা হয়, তাহলে লক্ষ্য করতে হবে যে এটি প্রকল্পের পরিধি ও কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত কিনা।
	

	৩
	পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণে সরকারের সংশ্লিষ্টতা 
	যদি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণে সরকারি সংস্থা বা গ্রুপ দ্বারা সম্পাদনের পরিকল্পনা করা হয়, এক্ষেত্রে সরকার কি দায়িত্ব পালন করবে তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।
	

	৪
	প্রয়োজনীয় কারিগরি বিষয়সমূহ 
	ক) বিদ্যমান/নতুন গঠিত সংস্থা পরিচালন ও রক্ষনাবেক্ষণের কারিগরি চাহিদা পালনে সক্ষম ও প্রস্তুত কিনা?
খ) যদি রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার জন্য নতুন সংস্থা গঠন করতে হয়, তাহলে কারিগরি প্রশিক্ষণ ও জনবল নিয়োগ কার্যক্রম প্রকল্পের অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কি?
	

	৫
	পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের বাজেটের উৎস
	পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বাজেট পাওয়া যাবে? এটি কি নিশ্চিত করা হয়েছে?
	

	৬
	অন্যান্য
	আউটপুট বাড়ানো বা কমানোর ফলে জনবলের কোন পরিবর্তন বা সংশোধনের প্রয়োজন আছে কি?
	





অংশ: ৪ ব্যয়ের প্রাসঙ্গিকতা 
	গ্রিনবুক এ বর্ণিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ

	অনুচ্ছেদ ৩.১.১ (২)- প্রকল্প প্রস্তাবকে বিচ্ছিন্নভাবে বিবেচনার পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট সেক্টর ও উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় চলমান/প্রস্তাবিত অন্যান্য প্রকল্প, উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগের এমটিবিএফ সিলিং ইত্যাদি সামগ্রিক অবস্থা; জাতীয় ও সেক্টোরাল অগ্রাধিকারের সাথে প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্পৃক্ততা; প্রকল্প বাস্তবায়নে বাস্তবায়নকারী সংস্থার সক্ষমতা; প্রকল্প সমাপ্তির পর পরিচালন বাজেটের ওপর চাপ; প্রকল্প মেয়াদের যথার্থতা ইত্যাদি বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনাপূর্বক পরীক্ষা করতে হবে। অর্থায়নের নিশ্চয়তা ব্যতিরেকে প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ পরিহার করতে হবে।
অনুচ্ছেদ ৩.১.১ (৩)- যানবাহন ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহের প্রস্তাব থাকলে সেক্ষেত্রে প্রকৃত প্রয়োজন, পরিচালন বাজেটের আওতায় এবং উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত যানবাহন ও যন্ত্রপাতির বর্তমান অবস্থার সামগ্রিক চিত্র, জনবলের সাথে সামঞ্জস্য ও ব্যবহার, জনবল নির্ধারণ কমিটির সুপারিশ ইত্যাদি বিবেচনা করতে হবে। এছাড়া, প্রকল্প বাস্তবায়নোত্তর পর্যায়ে যানবাহন/যন্ত্রপাতির ব্যবহার।
অনুচ্ছেদ ৩.১.১ (৬)- পর্যায়ভিত্তিক প্রকল্প প্রস্তাব বিবেচনার সময় পূর্ববর্তী পর্যায়ে সমাপ্ত প্রকল্পের ওপর আইএমইডি কর্তৃক সম্পাদিত সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন কিংবা বিশেষ মূল্যায়ন প্রতিবেদন যথাযথভাবে পরীক্ষা করে তার আলোকে প্রস্তাবিত প্রকল্প অনুমোদনের বিষয়ে সুপারিশ/পরামর্শ প্রদান করতে হবে। তবে পরিচালন বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নযোগ্য কার্যক্রমের জন্য ক্রমাগতভাবে পর্যায়ভিত্তিক প্রকল্প গ্রহণ না করে পরিচালন বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
অনুচ্ছেদ ৩.১.১ (৯)- প্রাইস কনটিনজেন্সি খাতে প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের সর্বোচ্চ ৮% এবং ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সি খাতে কেবল ভৌত কাজের (Physical Items) জন্য প্রাক্কলিত ব্যয়ের সর্বোচ্চ ২% হারে সংস্থান রাখা যেতে পারে (বিস্তারিত অনুচ্ছেদ ১.১.৮.৩) । তবে এ দু’টি খাতে সংস্থান রাখার বিষয়ে প্রকল্পের প্রকৃতি ও কলেবর বিবেচনায় বিস্তারিত পর্যালোচনা করে পিইসি সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।
অনুচ্ছেদ ৩.১.৪- প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়, অঙ্গভিত্তিক ব্যয় ইত্যাদি পরীক্ষার পাশাপাশি স্পেসিফিকেশন, ডিজাইন, মূল্য নির্ধারণের ভিত্তি, ‘পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬’ এবং ‘পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮’ প্রকল্প প্রস্তাবে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে কি না তা পরীক্ষা করতে হবে।



	ডিপিপির সংশ্লিষ্ট আইটেম/সংযুক্তিসমূহ

	· ৯. প্রাক্কলিত ব্যয়ের সার-সংক্ষেপ
· ১২.১ প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা
· ১৩. প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে প্রকল্পের আউটপুট রাজস্ব খাতে স্থানন্তরের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা?
· ২০. ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তি ও তারিখ
· ২১. প্রকল্পের প্রধান প্রধান আইটেমের তুলনামুলক ব্যয়ের বিবরণ
· ২২. বছর ভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ 
· ২৩. প্রধান প্রধান আইটেমের কারিগরি Specification/Design
· ৩২.১/৩৩.১ (বৈদেশিক অর্থায়ন জড়িত থাকলে): প্রকল্পের ফলাফল টেকসইকরণের উপায় (এক্সিট প্ল্যানসহ)
· সংযোজনী ৩: ক্রয় পরিকল্পনা
· সংযোজনী ৫ (ক): প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ 
· সংযুক্তি: ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ সভার কার্যবিবরণী
· সংযুক্তি: পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনা (এক্সিট প্ল্যান)
· MAF অংশ ৫: সেক্টর নির্দিষ্ট বিশ্লেষণ/ সেক্টর নির্দিষ্ট চাহিদা।
[প্রযোজ্য ক্ষেত্রে] 
· সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অনুচ্ছেদ ৪- কারিগরি, প্রযুক্তিগত ও প্রকৌশলগত বিশ্লেষণ (ঘ) ব্যয় প্রাক্ক্বলন


১) প্রকল্প বাস্তবায়নের ব্যয় প্রাক্ক্বলন
	- পরিকল্পিত আউটপুট সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় ইনপুটসমূহের ব্যয় বাদ দিয়ে কি প্রকল্পের ব্যয় কম দেখানো হয়েছে?
- পরিকল্পিত আউটপুট সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন নয় এমন আইটেম যোগ করে কি প্রকল্পের ব্যয় বেশি দেখানো হয়েছে?
- প্রকল্পের আউটপুট অর্জনের জন্য প্রস্তাবিত ভূমির পরিমাণ কি যৌক্তিক (অপেক্ষাকৃত কম ভূমি অধিগ্রহণ করে আউটপুট অর্জন সম্ভব কিনা)?
- শিডিউল আইটেমগুলোর ডিজাইন প্রদত্ত রেট অনুযায়ী করা হয়েছে কি?
- নন-শিডিউল আইটেমগুলোর ডিজাইন এর ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বাজারমূল্য বিবেচনা করে আইটেমভিত্তিক ইউনিট মূল্যের তালিকা অনুসরণ করা হয়েছে কি?
- কারিগরি মানের বিবেচনায় প্রকল্পের ব্যয় কি বেশি বা কম দেখানো হয়েছে?



	ক) উপরিউক্ত প্রশ্নের বিবেচনায় প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যয়ের আলোকে প্রকল্পটি কি যথাযথভাবে ডিজাইন করা হয়েছে?

	☐  হ্যাঁ
	☐  না (সংশোধন প্রয়োজন)

	গ) মন্তব্য ও পরামর্শ

	



২) প্রাইস কন্টিনজেন্সি ও ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি
	- প্রস্তাবিত প্রাইস কন্টিনজেন্সি ও ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি কি সর্বোচ্চ সীমার মধ্যে রয়েছে?
- সমজাতীয় অন্যান্য প্রকল্পের অভিজ্ঞতায় প্রস্তাবিত প্রাইস কন্টিনজেন্সি ও ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সি কি যৌক্তিক?



	ক) উপরিউক্ত প্রশ্নের বিবেচনায় প্রাইস কন্টিনজেন্সি ও ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সির আলোকে প্রকল্পটি কি যথাযথভাবে ডিজাইন করা হয়েছে?

	☐  হ্যাঁ
	☐  না (সংশোধন প্রয়োজন)

	গ) মন্তব্য ও পরামর্শ

		




৩) যানবাহন ও যন্ত্রপাতি
	- রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের আওতায় সংগৃহীত যানবাহন ও যন্ত্রপাতির বিবেচনায় প্রস্তাবিত যানবাহন ও যন্ত্রপাতির সংখ্যা কি যুক্তিসংগত?
- আর্থিক পরিকল্পনায় কি প্রস্তাবিত যানবাহন ও যন্ত্রপাতির ব্যবস্থাপনার ব্যয় সতর্কতার সাথে বিবেচনা করে হয়েছে?
- পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনায় কি প্রস্তাবিত যানবাহন ও যন্ত্রপাতির পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সতর্কতার সাথে বিবেচনা করা হয়েছে? 



	ক) উপরিউক্ত প্রশ্নের বিবেচনায় যানবাহন ও যন্ত্রপাতি ব্যয়ের আলোকে প্রকল্পটি কি যথাযথভাবে ডিজাইন করা হয়েছে?

	☐  হ্যাঁ
	☐  না (সংশোধন প্রয়োজন)

	গ) মন্তব্য ও পরামর্শ

	




৪) পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ এর ব্যয় প্রাক্ক্বলন
	- সমজাতীয় অন্যান্য প্রকল্পের অভিজ্ঞতায় পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ এর ব্যয় কি যৌক্তিক?
- প্রস্তাবিত পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ এর ব্যয় কি ভবিষ্যত পরিচালন (Operational) বাজেটে সংস্থান করা হয়েছে?



	ক) উপরিউক্ত প্রশ্নের বিবেচনায় পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ এর ব্যয়ের আলোকে প্রকল্পটি কি যথাযথভাবে ডিজাইন করা হয়েছে?

	☐  হ্যাঁ
	☐  না (সংশোধন প্রয়োজন)

	গ) মন্তব্য ও পরামর্শ

	
	





অংশ: ৫ মন্ত্রণালয়/বিভাগে সম্পন্ন যাচাই এর ফলাফলের পুনঃনিরীক্ষণ (মূল্যায়নের মানদণ্ড)
১. প্রাসঙ্গিকতা
	কৌশল, কর্মসূচি ও পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যতা: সরকার বা সেক্টরের বিধৃত কৌশল, উন্নয়ন পরিকল্পনা বা কর্মসূচিতে প্রকল্পটি অন্তর্ভূক্ত কি? প্রকল্পটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ কি সেগুলোর সাথে সংগতিপূর্ণ?
অর্থায়নের সাথে সামঞ্জস্যতা: মন্ত্রণালয়/বিভাগের Multi-Year Public Investment Programme (MYPIP) (বহুবাৎসরিক সরকারি বিনিয়োগ কর্মসূচি) যদি থাকে এবং মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (MTBF) এর সাথে সামঞ্জস্যতাঃ প্রকল্পটির অর্থায়ন কি নিশ্চিত করা হয়েছে?
সুফলভোগী (Beneficiaries): প্রকল্পের  সুফলভোগী জনগোষ্ঠী কি সঠিকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে? প্রকল্পের উদ্দেশ্য কি সুফলভোগী জনগোষ্ঠীর চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ?
প্রকল্পের অবস্থান/এলাকা: যে এলাকায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে সে এলাকার / স্থানের বিদ্যমান অবস্থায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন করা সম্ভব হবে কিনা ?



	ডিপিপির সংশ্লিষ্ট আইটেম/সংযুক্তিসমূহ

	· ২.১ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ
· ২.২ বাস্তবায়নকারী সংস্থা
· ২.৩ পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর-বিভাগ
· ৬.৩ MTBF Ceiling এবং ADP তে অন্তর্ভুক্ত চলমান প্রকল্পসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দের বিবেচনায় প্রকল্পের অর্থায়ন পরিকল্পনা
· ৭. প্রকল্প এলাকা
· ১০. লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক
· ১২.২ প্রকল্পের বছরভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব পরিকল্পনা
· ১৪. প্রকল্পের পটভূমি
· ১৫. প্রকল্পের বিবরণ 
· ১৬. জনসংখ্যা সংক্রান্ত পরিসংখ্যান
· ২২. প্রকল্পের বছরভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণী
· ২৭. সুনির্দিষ্ট সম্পৃক্ততা (Linkage) 
· ২৮.১ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার (Vision ও Mission)
· ২৮.২ মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্য বণ্টন (Allocation of Business)
· সংযোজনী ৪: প্রকল্পের বছরভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব পরিকল্পনা
· সংযোজনী ৫: প্রাক্কলিত ব্যয়ের বছরভিত্তিক বিস্তারিত বিবরণী
· সংযোজনী ৭: আর্থিক পরিকল্পনা 
[প্রযোজ্য ক্ষেত্রে] 
· সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অনুচ্ছেদ ৩- বাজার চাহিদা বিশ্লেষণ (খ) প্রকল্প ধারণার প্রাসঙ্গিকতা (ঘ) অংশীজন ও চাহিদা বিশ্লেষণ (ঙ) চাহিদা বিশ্লেষণ
· সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অনুচ্ছেদ ৮- প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত বিশ্লেষণ



	ক) উপরিউক্ত প্রশ্নের বিবেচনায় প্রাসঙ্গিকতার আলোকে প্রকল্পটি কি যথাযথভাবে ডিজাইন করা হয়েছে?

	☐  হ্যাঁ
	☐  না (সংশোধন প্রয়োজন)

	খ) মন্তব্য ও পরামর্শ

		


২. কার্যকারিতা
	· প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের জন্য আউটপুট (Output) গুলি কি যথাযথভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে?



	ডিপিপির সংশ্লিষ্ট আইটেম/সংযুক্তিসমূহ

	· ১০. লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক
· ১৪. প্রকল্পের পটভূমি
· ১৫. প্রকল্পের বিবরণ
[প্রযোজ্য ক্ষেত্রে]
· সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অনুচ্ছেদ ৩- বাজার/চাহিদা বিশ্লেষণ (গ) প্রাস্তাবিত প্রকল্পের আওতায় গৃহিতব্য কার্যাবলী
· সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অনুচ্ছেদ ৪- কারিগরি, প্রযুক্তিগত ও প্রকৌশলগত বিশ্লেষণ (গ) আউটপুট পরিকল্পনা
· সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অনুচ্ছেদ ১০- বিকল্প প্রস্তাবনা বিশ্লেষণ




	ক) উপরিউক্ত প্রশ্নের বিবেচনায় কার্যকারীতার আলোকে প্রকল্পটি কি যথাযথভাবে ডিজাইন করা হয়েছে?

	☐  হ্যাঁ
	☐  না (সংশোধন প্রয়োজন)

	গ) মন্তব্য ও পরামর্শ

		


৩. দক্ষতা
	প্রকল্পের ব্যয় প্রাক্কলন যথার্থ ও বিশ্বাসযোগ্য কিনা?
প্রকল্পের মেয়াদ যৌক্তিক কিনা? মৌসুমি কর্মকান্ড/ কর্ম সম্পাদন ইত্যাদি পরিস্থিতির বিবেচনায় প্রকল্পের কর্ম/কার্য তালিকা/সময়সূচি যৌক্তিক কিনা?
প্রকল্পের কার্যাদি সম্পাদনে ও আউটপুটসমূহ অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী, যন্ত্রপাতি, সুবিধাদি ও প্রযুক্তি যথেষ্ট কিনা?
প্রকল্পের কার্যাদি সম্পাদন ও আউটপুটসমূহ অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় মানব সম্পদ/জনবল (Manpower) যথার্থ কিনা?
প্রকল্পটির বাস্তবায়ন বিঘ্নিত করতে পারে এমন কোন নিয়ন্ত্রণযোগ্য /অনিয়ন্ত্রণযোগ্য ঝুঁকি আছে কিনা? চিহ্নিত ঝুঁকিসমূহ প্রশমনের জন্য কি কি প্রতিকার বিবেচনা করা হয়েছে?



	ডিপিপির সংশ্লিষ্ট আইটেম/সংযুক্তিসমূহ

	· ১০. লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক
· ১১.২ প্রকল্পের বাস্তবায়ন ব্যবস্থা
· ১২. আর্থিক ক্রয় পরিকল্পনা
· ১৫. প্রকল্পের বর্ণনা 
· ২০. আইটেমভিত্তিক ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তি ও তারিখ
· ২১. তুলনামূলক ব্যয়
· ২২. প্রকল্পের বছরভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণী
· ২৩. প্রকল্পের প্রধান প্রধান আইটেম এর কারিগরি স্পেসিফিকেশন/ডিজাইন এর বর্ণনা
· ৩১./৩২. (বৈদেশিক অর্থায়ন জড়িত থাকলে): ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও প্রতিকারের উপায়সমূহ
· সংযোজনী ৫: প্রাক্কলিত ব্যয়ের বছরভিত্তিক বিস্তারিত বিবরণী
· সংযুক্তি : প্রধান প্রধান আইটেম এর কারিগরি স্পেসিফিকেশন/ডিজাইন এর বর্ণনা
· সংযুক্তি : প্রকল্পের কার্যাবলির গ্যান্ট চার্ট (Gantt Chart)
[প্রযোজ্য ক্ষেত্রে]
· সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অনুচ্ছেদ ৩- বাজার চাহিদা বিশ্লেষণ (চ) SWOT বিশ্লেষণ
· সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অনুচ্ছেদ ৪- কারিগরি, প্রযুক্তিগত ও প্রকৌশলগত বিশ্লেষণ (খ) কারিগরি নকশা (ঘ) ব্যয় প্রাক্ক্বলন (ঙ) প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় নির্ধারণ
· সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অনুচ্ছেদ ৫- পরিবেশগত স্থায়িত্বশীলতা, জলবায়ু সহিষ্ণুতা ও দুর্যোগের ঝুঁকি বিশ্লেষণ। 
· সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অনুচ্ছেদ ৫.১- পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগের ঝুঁকি বিশ্লেষণ
· সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অনুচ্ছেদ ৭- মানব সম্পদ ও প্রশাসনিক সহায়তা
· সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অনুচ্ছেদ ৮- প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত বিশ্লেষণ
· সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অনুচ্ছেদ ৯- ঝুঁকি ও সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ



	ক) উপরিউক্ত প্রশ্নের বিবেচনায় দক্ষতার আলোকে প্রকল্পটি কি যথাযথভাবে ডিজাইন করা হয়েছে?

	☐  হ্যাঁ
	☐  না (সংশোধন প্রয়োজন)

	গ) মন্তব্য ও পরামর্শ

		


৪. প্রভাব
	প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের দীর্ঘতর এবং বিস্তৃত উন্নয়ন ফলাফলগুলো কি যথাযথভাবে চিহ্নিত এবং বাস্তবে অর্জনযোগ্য?
প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ কালে প্রকল্পটি ও তার কর্মকাণ্ডের ফলে কোন ইতিবাচক ও নেতিবাচক সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশগত প্রভাব সৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে কি? কল্যাণের উপর কোন নেতিবাচক প্রভাব আছে কি (যেমন সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব) যা চিহ্নিত করা হয়নি।



	ডিপিপির সংশ্লিষ্ট আইটেম/সংযুক্তিসমূহ

	· ২৫. ফলাফল/প্রভাব, অভিযোজন ও প্রতিকারের নির্দিষ্ট উপায়সমূহ
[প্রযোজ্য ক্ষেত্রে]
· সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অনুচ্ছেদ ১- গূরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি 
· সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অনুচ্ছেদ ১.৬- প্রকল্পের শ্রেণি (পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ২০২৩ অনুযায়ী)
· সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অনুচ্ছেদ ৫- পরিবেশগত স্থায়িত্বশীলতা, জলবায়ু সহিষ্ণুতা ও দুর্যোগের ঝুঁকি বিশ্লেষণ
· সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অনুচ্ছেদ ৫.১- পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগের ঝুঁকি বিশ্লেষণ
· সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অনুচ্ছেদ ৫.২- প্রকল্পটির দুর্যোগ সহিষ্ণুতা যাচাই



	ক) উপরিউক্ত প্রশ্নের বিবেচনায় প্রভাব মূল্যায়নের আলোকে প্রকল্পটি কি যথাযথভাবে ডিজাইন করা হয়েছে?

	☐  হ্যাঁ
	☐  না (সংশোধন প্রয়োজন)

	গ) মন্তব্য ও পরামর্শ

		


৫. স্থায়িত্বশীলতা
	[bookmark: _Hlk127875999]প্রাতিষ্ঠানিক স্থায়িত্বশীলতা: প্রকল্পের সুবিধা/ ফলাফলসমূহ চলমান রাখার জন্য প্রকল্পের প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাস কি টেকসই? প্রকল্পের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আইনগত ও প্রশাসনিক দায়িত্ব রয়েছে কি?
সাংগঠনিক স্থায়িত্বশীলতা: পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানের কি পর্যাপ্ত জনবল ও কারিগরি সক্ষমতা রয়েছে?
আর্থিক স্থায়িত্বশীলতা: প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রকল্পটি পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সুস্পষ্ট ভিত্তির আর্থিক সম্পদ সংক্রান্ত কোন দালিলিক পরিকল্পনা আছে কি?



	ডিপিপির সংশ্লিষ্ট আইটেম/সংযুক্তিসমূহ

	· ১৩. প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে প্রকল্পের আউটপুট রাজস্ব খাতে স্থানান্তরের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা?
· ৩২.১/৩৩.১ (বৈদেশিক অর্থায়ন জড়িত থাকলে): প্রকল্পের ফলাফল টেকসইকরণের উপায় (এক্সিট প্ল্যানসহ)
· সংযুক্তি: এক্সিট প্ল্যান/ পরিচালন ও রক্ষাণাবেক্ষণ পরিকল্পনা
[প্রযোজ্য ক্ষেত্রে] 
· সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অনুচ্ছেদ ৪- কারিগরি, প্রযুক্তিগত ও প্রকৌশলগত বিশ্লেষণ (ঘ) ব্যয় প্রাক্ক্বলন
· সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অনুচ্ছেদ ৬- ব্যয়-আয় বিশ্লেষণ
· সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অনুচ্ছেদ ৭- মানব সম্পদ ও প্রশাসনিক সহায়তা
· সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অনুচ্ছেদ ৮- প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত বিশ্লেষণ



	ক) উপরিউক্ত প্রশ্নের বিবেচনায় স্থায়ীত্বশীলতার আলোকে প্রকল্পটি কি যথাযথভাবে ডিজাইন করা হয়েছে?

	☐  হ্যাঁ
	☐  না (সংশোধন প্রয়োজন)

	গ) মন্তব্য ও পরামর্শ

		


৬. ঝুঁকি 
	প্রকল্পের পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ পর্যায়ের কোন গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রণযোগ্য ও অনিয়ন্ত্রণযোগ্য ঝুঁকি কি বাদ পড়েছে?
উপরের ঝুঁকিসমূহ প্রতিকারের উপায়সমূহ কি বিবেচনা করা হয়েছে?



	ডিপিপির সংশ্লিষ্ট আইটেম/সংযুক্তিসমূহ

	· ১৩. প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে প্রকল্পের আউটপুট রাজস্ব খাতে স্থানন্তরের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা?
· ৩১./৩২. (বৈদেশিক অর্থায়ন জড়িত থাকলে): ঝুঁকি বিশ্লেষণ ও প্রশমনের উপায়  
· ৩২.১/৩৩.১ (বৈদেশিক অর্থায়ন জড়িত থাকলে): প্রকল্পের ফলাফল টেকসইকরণের উপায় (এক্সিট প্ল্যানসহ)
· [সংযুক্তি]: এক্সিট প্ল্যান/ পরিচালন ও রক্ষাণাবেক্ষণ পরিকল্পনা
[প্রযোজ্য ক্ষেত্রে] 
· সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অনুচ্ছেদ ৩- বাজার চাহিদা বিশ্লেষণ (চ) SWOT Analysis
· সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অনুচ্ছেদ ৯- ঝুঁকি ও সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ
· সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অনুচ্ছেদ ৫- পরিবেশগত স্থায়িত্বশীলতা, জলবায়ু সহিষ্ণুতা ও দুর্যোগের ঝুঁকি বিশ্লেষণ
· সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অনুচ্ছেদ ৫.১- পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগের ঝুঁকি বিশ্লেষণ



	ক) উপরিউক্ত প্রশ্নের বিবেচনায় পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ঝুঁকি মূল্যায়নের আলোকে প্রকল্পটি কি যথাযথভাবে ডিজাইন করা হয়েছে?

	☐  হ্যাঁ
	☐  না (সংশোধন প্রয়োজন)

	গ) মন্তব্য ও পরামর্শ

		





এই অংশটি পুনর্গঠিত ডিপিপি গ্রহণের পরে পূরণ করতে হবে।
	পুনর্গঠিত ডিপিপি মূল্যায়নের জন্য কি পরবর্তী প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি) আয়োজন করে প্রয়োজন?

	☐  হ্যাঁ, ডেস্ক কর্মকর্তা SAF ব্যবহার করে পুনর্গঠিত ডিপিপি      মূল্যায়ন করবেন
	☐  না, চেক সিট ব্যবহার করে, ডেস্ক অফিসার নিশ্চিত করবেন যে SAF-এ প্রাসঙ্গিক মন্তব্যের উপর ভিত্তি করে শেষ PEC সভার সমস্ত সিদ্ধান্ত পুনর্গঠিত DPP-তে প্রতিফলিত হয়েছে কিনা।



পুনর্গঠিত SAF প্রক্রিয়াকরণের জন্য চেক সিট
১. ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ কমিটি
	গ্রিনবুক এ বর্ণিত পরীক্ষার বিষয়সমূহ

	অনুচ্ছেদ ৩.১.১০- পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠনের প্রয়োজন হলে সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তির ২০ (বিশ) কার্যদিবসের মধ্যে উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করবে। বিশেষ ক্ষেত্রে প্রকল্পের ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণের প্রয়োজন হলে পিইসি কর্তৃক গঠিত ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ কমিটি কার্যবিবরণী/সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে তা সম্পন্ন করবে এবং পরিকল্পনা কমিশনসহ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অবহিত করবে। যুক্তিযুক্তকৃত ব্যয় প্রাক্কলন প্রাপ্তির ২০ (বিশ) কার্যদিবসের মধ্যে উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ তা ডিপিপি’তে প্রতিফলনপূর্বক পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করবে। পিইসি সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তির ২০ (বিশ) কার্যদিবসের মধ্যে পুনর্গঠিত ডিপিপি উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা সম্ভব না হলে বিলম্বের কারণ ব্যাখ্যাসহ অথবা ক্ষেত্র বিশেষে ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণসহ পুনর্গঠিত ডিপিপি ৩৫ (পঁযত্রিশ) কার্য দিবসের মধ্যে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে। উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণ করা না হলে উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রকল্পটি বাস্তবায়নে আগ্রহী নয় বলে বিবেচিত হবে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে বিলম্বের যৌক্তিক কারণ উল্লেখপূর্বক ডিপিপি প্রেরণ করা হলে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর সম্মতিক্রমে তা প্রক্রিয়াকরণ করা যেতে পারে।

	ডিপিপির সংশ্লিষ্ট আইটেম/সংযুক্তিসমূহ

	· সংযুক্তি: ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ সভার কার্যবিবরণী
· সংযুক্তি: পিইসি সভার কার্যবিবরণী
· সংযুক্তি: ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণের পর সংস্থার প্রতিক্রিয়া



	ক) শেষ পিইসি সভায় ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ কমিটির মাধ্যমে ডিপিপি পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত হয়েছিল?

	☐  হ্যাঁ (খ-১ এ যান)
	☐  না (গ তে যান)

	খ-১) পিইসি সভার সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কি ডিপিপি পুনর্গঠিত হয়েছিল?

	☐  হ্যাঁ (খ-২ এ যান) (সভার তারিখ উল্লেখ করুন))
	☐  না (ব্যয় যুক্তিযুক্তকরণ কমিটি সভা আয়োজন করুন)

	সভার তারিখ 

	খ-২) যদি খ-১ এর উত্তর হ্যাঁ হয় তাহলে, সভার কার্যবিবরণী ও কার্যপত্র ডিপিপির সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে কি? 

	☐  হ্যাঁ (গ তে যান ও সংযুক্তি নং উল্লেখ করুন)
	☐  না (সভার কার্যবিবরণী ও কার্যপত্র সংযুক্ত করুন)

	সংযুক্তি নং: (  ) কার্যবিবরণী
	সংযুক্তি নং: (   ) কার্যপত্র

	গ) মন্তব্য ও পরামর্শ

	





২. পুনর্গঠিত ডিপিপির জন্য প্রযোজ্য
নির্দেশনা:
	- SAF অনুসরণ করে প্রকল্প যাচাই কমিটি সভার সকল মন্তব্য ও পরামর্শ পুনর্গঠিত ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করুন। 
- প্রাসঙ্গিক মন্তব্যগুলি পুনর্গঠিত ডিপিপি-তে প্রতিফলিত হলে, "হ্যাঁ" বক্সে টিক দিন।
- প্রাসঙ্গিক মন্তব্যগুলি রিকাস্ট ডিপিপি-তে প্রতিফলিত না হলে, "না" বক্সে টিক দিন এবং মন্তব্য এবং পরামর্শ দিন।
- SAF এর প্রাসঙ্গিক অংশে কোন মন্তব্য এবং পরামর্শ না থাকলে, "প্রযোজ্য নয়" বক্সে টিক দিন।



	
	মন্তব্য ও পরামর্শ

	প্রস্তুতি যাচাই
ক - সেক্টর ডিভিশন
খ-১ -  পদ্ধতি
	☐  হ্যাঁ 
	☐  না
	☐  প্রযোজ্য নয়
	

	খ-২
১. ভূমি অধিগ্রহণ, পুনর্বাসন/প্রত্যাবাসন
	☐  হ্যাঁ 
	☐  না
	☐  প্রযোজ্য নয়
	

	২. পরিবেশগত বিবেচনা
	☐  হ্যাঁ 
	☐  না
	☐  প্রযোজ্য নয়
	



	৩. দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন ঝুঁকি
	☐  হ্যাঁ 
	☐  না
	☐  প্রযোজ্য নয়
	



	অংশ ১
মৌলিক তথ্যাদি
	☐  হ্যাঁ 
	☐  না
	☐  প্রযোজ্য নয়
	



	ক. লজিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক পুনঃনিরীক্ষণ
	☐  হ্যাঁ 
	☐  না
	☐  প্রযোজ্য নয়
	



	খ. ব্যয়-আয় বিশ্লেষণ পুনঃনিরীক্ষণ
	☐  হ্যাঁ 
	☐  না
	☐  প্রযোজ্য নয়
	



	অংশ ২
সেক্টর পরিকল্পনা ও বাজেটের সাথে প্রাসঙ্গিকতা
	☐  হ্যাঁ 
	☐  না
	☐  প্রযোজ্য নয়
	



	অংশ ৩
জনবলের প্রাসঙ্গিকতা 
	☐  হ্যাঁ 
	☐  না
	☐  প্রযোজ্য নয়
	



	অংশ ৪
ব্যয়ের প্রাসঙ্গিকতা 
	☐  হ্যাঁ 
	☐  না
	☐  প্রযোজ্য নয়
	



	অংশ ৫
মূল্যায়ন  মানদন্ডের বিবেচনায় ডিপিপি পুনঃনিরীক্ষণ
	☐  হ্যাঁ 
	☐  না
	☐  প্রযোজ্য নয়
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